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3*™® année de mise en ceuvre des travaux du programme d’intervention

L'année 2014 a été consacrée au déroulement du programme d'action du contrat territorial et plus
particuliérement au suivi des travaux de restauration de la Choisille et de ses affluents. Les actions
entreprises en matiére de communication, dindicateurs de suivi, d'études complementaires sur les
ouvrages et de travaux sont détaillées dans le présent rapport d'activité.

1) Actions de communication réalisée sur I'année 2014

Les actions de communication réalisées dans le courant de I'année sont listées ci-dessous :

o 2 juin : Visite commentée de I'aménagement de la passe a anguille du déversoir du camping
de la Membrolle sur Choisille dans le cadre de la Semaine des Rivieres en Région Centre
avec la présence de Gilles DEGUET, Vice-président du Conseil régional délégué a I'Agenda
21, a I'énergie, au climat et a 'environnement (eau, air, déchets)

= 4 juin : Inventaire piscicole de suivi de la station de référence de la Choisille de Chenusson a
Bourdigal, accessible au public dans le cadre de la Semaine des Rivigres en Région Centre

e 5 octobre: Participation & Nature au Cceur, Saint Cyr sur Loire, exposition du SICA et
échanges avec le public et les propriétaires riverains de la Choisille et de ses affluents
rencontrés a |'occasion de la manifestation

e 29 octobre : Journée d'information aux élus et acteurs de la gestion des milieux aquatiques
"Comprendre les enjeux de la dynamique des cours d'eau”, SICA, SIACEBA (Authion),
SIETABR (Roumer), SBA (Bresme) et CdC du Racan animée par le CPIE du Val de
Gartempe, DDT, ONEMA, FDAAPPMA 37, cellule ASTER du CG37

o 4 novembre : Intervention sur le terrain en bordure de la Choisille concernant les actions
engagées par le SICA en matigre d'aménagement auprés d'éléves de 1ére STAV du lycee
agricole de Tours - Fondettes avec M DELGRANGE

o 19 décembre 2014 au 18 juin 2015 : Consultation du public sur I'eau
« L'eau, les inondations, le milieu marin, quelles actions 7 »

La consultation porte sur le projet de stratégie de reconguéte de la qualité des eaux qui sera
mis en place de 2016 & 2021, et en méme temps sur le plan de gestion des risques
d'inondation du bassin Loire-Bretagne et sur les plans d'actions pour le milieu marin.
L'ensemble des adresses et documents concernant la consultation sont présentés en
annexe 1.

Ces actions complétent les nombreuses rencontres et visites sur le terrain avec les propriétaires
riverains. Les attentes portent généralement sur des demandes de conseils pour l'entretien de la
vegétation des berges des parcelles riveraines des cours d'eau.

Le tableau de I'annexe 2 renseigne de maniére exhaustive 'ensemble des visites réalisées sur les
communes membres, les visites extérieures et les rencontres qui ont eu lieu au siege du syndicat.



2) Indicateurs mis en place pour le suivi des masses d'eau et des secteurs faisant I'objet de
travaux sur lI'année 2014

Pour I'année 2014, les indicateurs de suivi mis en place ont en grande partie servi & établir un état
initial des stations devant faire I'objet de travaux de restauration de la continuité écologique ou du lit par
recharge en matériaux alluvionnaires. Sur chaque cours d'eau une station de référence ou témoin a éte
inventoriée pour comparer les résultats et assurer un suivi aprés travaux.

Trois affluents de la Choisille ont fait I'objet d'inventaires piscicoles réalisés par la FDAAPPMA 37 :

la Choisille de Chenusson et le Ruau de la Fontaine sur la commune de Nouzilly (FRGR 1647), la
Choisille de Chanceaux (FRGR 0313) sur la commune de Chanceaux sur Choisille.

Inventaires et sondage piscicoles réalisés par la FDAAPPMA 37

Suivi piscicole de la station de Bourdigal située sur la Choisille de Chenusson (FRGR 1647)

La station de référence (témoin) a été inventoriée sur ce cours d'eau, elle permet d'appréhender les
variations interannuelles avec les autres stations qui feront 'objet d'un suivi ultérieur
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Carte de localisation de la station de référence (témoin)

Cette station a été choisie comme station témoin puisqu'elle est la moins perturbée sur le plan
morphologique. Elle présente une bonne diversité d'habitats aguatiques et de faciés d'écoulements
(photos ci-apres).



Station témoin de Bourdigal

Pour la deuxiéme année de suivi consécutive, on remarque une amélioration de lindice IPR

occasionnant un changement de classe de qualité passant de mediocre & bonne.

La présence de I'écrevisse A pieds blancs (Austropotamobius palfipes) a été confirmée sur la station

celte année encore.

Pour le moment, I'état des connaissances sur le bassin versant indique que I'espéce est unigquement

présente sur la moitié amont de ce cours d'eau.
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Suivi piscicole des stations situées sur le Ruisseau de I'Arche ou Ruisseau de la Fontaine de
I'Orfrasiére (FRGR 1647)

Deux stations ont ét& positionnées et inventoriées sur ce cours d'eau, affluent de la Choisille de
Chenusson ;
- La station (1) au lieu-dit 'Arche

- La station (2) au lieu-dit la Céte d'Azur
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Carte de localisation des stations

Station du secteur de la Cote d'Azur (2)

La station (2) a été choisie comme témoin sur le secteur. Elle a apparemment subi peu de
perturbations morphologiques. Un batardeau a cependant été aménagé dans les 1950 pour permeltre
Firrigation des prairies attenantes.

Il présente un substrat suffisant en guantité et assez diversifié en classes granulometriques. Le
batardeau, bien que contourné par le cours d'eau représentait un obstacle a la continuité écologique et
sedimentaire. L'ouvrage a été retiré dans le courant de I'été 2014,

Malgré cette situation apparemment favorable, l'indice IPR révele une classe de qualite trés
mauvaise. La Bouviére, le Chabot, le Goujon et la Loche franche sont présentes mais en trés faibles
effectifs, la Perche commune étant elle aussi présente.
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Station du secteur de I'Arche (1) avant travaux de restauration

La station a &té positionnée sur le cours de I'ancien lit du Ruisseau de I'Arche (photos ci-aprés).

Celui-ci est pour le moment déconnecté suite a des travaux de comblement qui ont eu lieu dans les
années 1980, |l s'agissait de faire un état initial avant travaux de reconnexion de I'ancien lit au cours
d'eau a I'amont immeédiat d'une répartition avec le bief du Petit Moulin. Les travaux réalisés durant I'éte
2014, avaient pour objectif de restaurer la continuité écologique (piscicole et sédimentaire) et ainsi
permettre le contournement des ouvrages liés au moulin.

Le lit est pour le moment alimenté en eau par affleurement de la nappe d'accompagnement du cours
d'eau et ne présente aucun substrat permettant d'héberger une macrofaune benthique diversifice et
encore moins la faune piscicole malgré la présence de végétation aguatique.

L'inventaire piscicole s'est donc avéré infructueux, aucun individu n'ayant &té capture.



Station du secteur de I'Arche (1)

Suivi piscicole de la station du Buisson située sur |a Choisille de Chanceaux (FRGR 0313)

La station inventoriée sur ce cours d'eau a permis d'actualiser I'état des connaissances. En effet, la
Fédération de péche d'Indre et Loire avait réalisé un sondage piscicole en juin 1998.
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Cette station a fait I'objet de travaux de reclification et de recalibrage dans les 1960. Elle présente
néanmoins une bonne diversité d'habitats aguatiques et de faciés d'écoulements. Malgré la présence de
Chabots, Goujons et de Loches franches, l'indice IPR révéle une classe de qualité trés mauvaise.
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L'inventaire piscicole a été réalisé moins de deux mois aprés que des travaux aient été entrepris 20
m a l'aval du site. Depuis les années 1950, la confluence de la Choisille de Chanceaux avait été
détournée et totalement déconnectée du cours principal de la Choisille. Un ouvrage transversal en béton
avait &té aménage dans son lit pour acheminer les eaux dans un fosseé qui depuis s'était renaturé.

Les travaux ont permis de restaurer la continuité écologique, I'ancien cours et de le connecter a la
Choisille. Une partie de I'écoulement a cependant été maintenu dans le Ruisseau de la Bourdilliére qui
abrite désormais une faune aguatique a prendre en compte.

Le tableau ci-dessous donne une comparaison relative entre les inventaires réalisés en 1998 et
2014 .

ABH | ANG | BRE | CHA | CHE | EPT | GAR | GOU | LOF | PER | PES | TAN

1998 5 1 1 5 1 15 5 5 20 1 1 2

2014 0 0 0 182 0 4 0 20 124 0 0 1

La comparaison des résultats doit cependant étre nuancée, On remarque d'une part que certaines
espéces ne sont plus présentes, probablement du & un changement de gestion des plans d'eau qui se
trouvent a I'amont du cours d'eau. D'autre part, le nombre d'individus de Chabots, Goujons et de Loches
franches a augmenté significativement et présente une bonne diversité de classes de tailles.

Il sera intéressant de suivre I'évolution du peuplement piscicole de cette station pour voir notamment
si 'anguille revient, suite aux travaux qui ont été réalises.

11



3) Poursuite de |'étude complémentaire sur une sélection d'ouvrages

Pour rappel, cette mission attribuée au bureau d'études SARL RIVE consiste a ¢laborer une étude
de diagnostic sur chacun des 9 ouvrages et sites sélectionnés.

Elle sera ensuite complétée par les études d'avant-projet, dans I'objectif d'améliorer ou de rétablir le
franchissement piscicole et le transport sédimentaire, au regard des objectifs DCE, de la réglementation
en cours, des usages et de la capacité financiére du syndicat.

Chronologie et état d'avancement de la mission :

« 14 avril : 5™ réunion du comité technique pour la finalisation du projet de contournement
du plan d'eau de Chétenay (Cérelles) et état d'avancement des autres études

e 22 avril: Ordre de service de reprise des travaux suite a interruption en date du 19
novembre 2013 (condilions défavorables)

» 6 mai: reprise des travaux d'aménagement de la rampe enrochée du pont de la
Filonniere a Cérelles

s 7 mai: fin des travaux de reprise 4 Cérelles et transfert des engins et du matériel pour les
travaux de reprise de I'Etang de la Roche a Nouzilly

¢ 12 et 13 mai : suivi des travaux d'aménagement de I'ouvrage d'alimentation de ['Etang de
la Roche a Nouzilly et des habillages périphériques

o 18 mai : visite aprés remise en état du site avec les propriétaires de I'Etang de la Roche

o 1% juillet : réunion de présentation de I'avant-projet d'aménagement du lavoir du bourg de
Charentilly en présence des élus de la commune, du bureau du SICA et des riverains
CONCernés

s 28 novembre : réunion de mise au point sur le dossier détaillé du projet de contournement
du plan d'eau de Chatenay dans les locaux du bureau d'etudes RIVE au Centre
d'Expertise et de Transfert Universitaire de Chinon (CETU ELMIS) : P-A. MORIETTE du
bureau d'études RIVE, B. BEJON DDT SERN, L. BOUTET-BERRY et M. BRAMARD
ONEMA,

Eléments de mission :

Tranches | Etape | Code Libellé
EFP | Ftudes préliminaires (construction neuve le cas écheant)
Ferme 1 DIA | Etudes diagnostics (réutilisation ou réhabilitation)

AVP | Etudes d’avant-projet

PRO | Etudes de projet

Z ACT | Assistance pour la passation des contrats de travaux ]
Condition- EXE | Etudes d'exécution
nelle 3 VISA | Conformité et visa d'exécution du projet

DET | Direction de I'exécution des travaux
AOR | Assistance aux opérations de réception et garantie de parfait achévement

12




Etat d’avancement de la mission en fonction des ouvrages et des éléments demandés :

Ouvrages et sites
Plan d'eau de Chéatenay
| Etang de Neptune
Lavoir communal aval du bourg de Charentilly
Décharge amont du bief du Moulin Garot
Bief et déversoir du Moulin de la Roche d'Ambille
Radier du pont de I'étang de la Roche
Radier du pont de la Filonniere
Plans d'eau du Golf d'Ardrée -
Bras de contournement du déversoir du Moulin Banal

X l En cours
X Reste a réaliser
Non affermi 1
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4) Suivi du programme de travaux

Les chantiers d'aménagement d'une rampe enrochée au Pont de la Filonniére a Cérelles et de
restauration de la continuité écologique au droit de I'étang de la Roche & Nouzilly, débuté dans le
courant de l'année 2013, avaient é&t& interrompus en raison des conditions météorologiques
défavorables a leur bonne exécution.

La reprise des travaux a eu lieu a partir du mois de mai pour achever la réalisation des ouvrages et
procéder a la remise en état de ces deux sites.

Les différents types de travaux réalisés sont présentés successivement dans cette partie en fonction
des lots attribués aux entreprises. La cartographie ci-dessous représente I'ensemble des travaux
réalisés selon le type d'intervention.

Les linéaires n'apparaissent pas puisqu'ils ne sont pas représentatifs a 'échelle du bassin, ceci etant
lié au caractére ponctuel et trés localisé de certaines interventions.
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A) Travaux de restauration de la végétation, des berges et du lit par la SARL
Environnement 41

La SARL Environnement 41 est titulaire du marche a4 bons de commandes composé de deux
lots pour les tranches 2013 4 2015 ;

- Lot n®1: restauration de la végétation des berges
- Lot n°2 : restauration des herges et du lit

1) Lot n®1 : Restauralion de la végétation des berges

Pour rappel, lors du comité syndical du 1% juin 2010, le syndicat a décidé de ne pas faire de
demande de subvention pour les travaux de restauration de la végétation des berges et de répercuter le
la totalité du coit des interventions aux propriétaires riverains concernés.

Les travaux ont lieu sur les parcelles qui ont été définies comme prioritaires lors de I'étude et du
diagnostic préalable a l'instruction du dossier de demande de DIG.

Les propriétaires qui le souhaitent ont la possibilité de réaliser eux-mémes les travaux. lls débutent
genéralement aprés une visite sur place du technicien riviére qui procéde au marquage des arbres a
abattre et donne des conseils pour I'entretien régulier de la végétation rivulaire. Un grand nombre de
rencontres a eu lieu avec cette année, le détail par commune figure dans le tableau de I'annexe 2.

Une convention est mise en place pour fixer le cadre de ces travaux et les modalités de paiement
des interventions, exception faite des parcelles qui appartiennent aux communes membres ol le
syndicat prend en charge directement la dépense.

15 conventions ont été signées avec des propriétaires cette année pour que les travaux soient
réalisés par la SARL ENVIRONNEMENT 41, Ceci représente au total 1 175 ml de cours d'eau restaurés
ou entretenus pour un montant global de 7 560 € TTC qui sera remboursé par les riverains. Les
communes concernées sont : Charentilly, Saint Cyr sur Loire, Monnaie et la Membrolle sur Choisille.

Avant Aprés

Cette année les travaux sur les parcelles communales représentent un montant global de 14 160 €
TTC. Les interventions concernent principalement des travaux de restauration et d'entretien de la
végétation des berges (interventions linéaires et abattages sélectifs ponctuels), du retrait d'encombres et
le demantélement du barrage de castor a Charentilly. Le linéaire concerné est de |'ordre de 1 800 ml sur
les communes de Metiray, Monnaie et la Membrolle sur Choisille.
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Des interventions sont programmées pour le début de I'année 2015 sur les communes de Nouzilly,
Notre Dame d'Oé et Chanceaux sur Choisille.

En ce qui concerne le territoire de 'Espace Naturel Sensible du Val de Choisille, le Conseil Général,
en qualité de propriétaire foncier, entreprend directement et & sa charge les travaux de restauration et
d'entretien qui lui incombent.

2) Lot n°2 : Restauration des berges el du lit

Ce lot comprend :

I'installation de clétures,

la création et I'aménagement d'abreuvoirs,

le retrait d'obstacles dans le lit des cours d'eau,
le traitement de foyer de renouée du Japon.

r

s |nstallation de cléture et eréation d'abreuvair

Le deuxiéme projet d'installation de cldture et de création d'abreuvoir a été terminé (Villiers a
Mettray), Une erreur d'implantation de la cldture avait obligé & reporter la fin de lintervention cette
année, la parcelle n'était plus accessible pour les engins.

o Retrait d'obstacles du lit des cours d'eau

L'entreprise a été sollicitée a deux reprises pour le retrait d'obstacles dans le lit de la Petite Choisille,
sur la commune de la Membrolle (ancienne protection de berge en téles et grillage) et de la Choisille de
Nouzilly (seuil illégal en plague d'acier et béton pour alimentation d'un ancien plan d'esau).

Il sera nécessaire de prévoir ultérieurement une intervention mécanisée sur le site de la Bourlerie a
Nouzilly pour retirer la semelle en béton qui n'était pas visible lors du repérage.
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o Traitement d'un foyer de Renouee du Japon

La station de Renouée du Japon localisée en 2006 sur la commune de la Membrolle sur Choisille
ayant fait I'objet d'une intervention a titre expérimental an 2013, a depuis été régulierement suivi.

Les 3 foyers ont subi des arrachages complémentaires des nouvelles plantules, qui rejetaient sur
des fragments de racines, espacés d'un mois d'intervalle.

Un des foyers a maintenant totalement disparu et les deux autres ont considérablement regresses.

Les différents retours d'expériences montrent gu'aucune méthode testée n'est réellement efficace.
L'arrachage régulier permet en principe d'éradiquer les foyers récents ou a défaut de contenir
|'expansion de cette espéce qualifiée de peste végétale.

Si la méthode s'avére efficace dans le temps, elle sera mise en ceuvre sur les autres stations a
proximité immédiate des cours d'eau du bassin oll 'espéce a été répertoriee.
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B) Travaux de restauration de la continuité écologique et de recharge en materiaux
alluvionnaires tranche 2013 - 2014 par I'entreprise HENOT TP

L'entreprise HENOT TP est attributaire de deux marchés de travaux pour la tranche de travaux 2013
- 2014.

e Marché de travaux faisant suite a I'étude complémentaire sur deux ouvrages pour |a restauration
du lit et de la continuité écologique de la Choisille et de ses affluents ;

- Pont de la Filonniére sur la Choisille de Beaumont, commune de Cérelles (37),
- Choisille de Chenusson, au droit de |'étang de la Roche, commune de Nouzilly (37)

o Marché de travaux & bons de commandes composé de deux lots :
- Lot n*1 ; restauration de la continuité écologique
- Lot n°2 : restauration du lit par recharge en matériaux alluvionnaires
La date de démarrage des travaux et les mauvaises conditions métécrologiques n"avaient pas
permis de réaliser l'intégralité des interventions prévues en 2013, certaines opérations ont donc été

reportées en 2014, L'annexe 3 donne le détail des volumes de matériaux utilisés ainsi que les colts
Hors taxes des interventions présentées ci-aprés.

1) Marché de travaux suile & l'étude complémentaire sur deux ouvrages pour la restauralion
du lit et de la continuité écologique de la Choisille el de ses affluents

Pant de la Filonnigre sur la Choisille de Beaumont, commune de Cérelles (37)

Totalement lisse et présentant un dénivelé important, le radier du pont de la Filonniére eétait
infranchissable par la plupart des espéces piscicoles. L'aménagement d'une rampe enrochée a l'aval du
radier a permis de restaurer le franchissement piscicole pour tous les débits en rehaussant la lame d'eau
sous 'auvrage.

Les travaux de reprise ont consisté a renforcer la partie amont de la rampe pour stabiliser
durablement la hauteur de la lame d'eau sur le radier du pont a la cote de projet. La chute résiduelle
située a l'extrémité aval de I'ouvrage a été atténuée offrant ainsi un maximum de fonctionnalité.
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Avant Aprés

Le linéaire rendu accessible suite a cet aménagement est de l'ordre de 6,5 km (jusqu'au plan d'eau
sur cours du Moulin de Beaumont), deux ouvrages sur le cours d'eau etant franchissables par les
especes piscicoles.

Choisille de Chenusson, au droit de I'étang de la Roche, commune de Nouzilly (37)

L'étang de la Roche est en dérivation du cours de la Choisille de Chenusson sur un linéaire
d'environ 450 ml. Initialement, 'alimentation en eau du plan d'eau se faisait 4 I'amont du site par
F'intermédiaire d'un seuil artificiel qui bloquait la continuité écologique.

Le secteur était totalement ennoyé par la présence d'un batardeau qui a été retiré au début de
Iannée 2010. Le cours d'eau (ancien bief) en dérivation du plan d'eau a commencé a se réajuster durant
deux années, mais restait contrélé par l'aval par un ancien vannage. Le lit présente globalement un
substrat insuffisant en quantité et peu diversifié en classes granulométriques.

Les travaux, qui ont débuté en septembre 2013, ont été précédés d'une péche de sauvegarde. Une
dérivation du cours d'eau par le plan d'eau mis en assec, a permis de travailler hors d'eau sur
I'ensemble du secteur. s ont pour objectif d'une part de restaurer la continuité écologique et d'autre part
de reprofiler le cours d'eau pour tendre vers son profil d'équilibre.

Un ancien vannage, qui servait de pont et occasionnait une hauteur de chute de l'ordre de 80 cm, a
été démantelé et remplacé par un pont cadre en béton. Le cours d'eau a été reprofilé sur une longueur
d’environ 450 ml, avant de recréer un matelas alluvial par apport de matériaux alluvionnaires (20 a 150
mm) sur une épaisseur moyenne de 25 cm.

Les aménagements qui ont été réalisés au droit de I'étang de la Roche sont franchissables par
conception et permettent d'assurer I'alimentation du plan d'eau dans le respect du Débit Minimum
Réservé (DMR). Deux seuils ennoyés ont &té mis en place pour contrdler les points de rupture de pente
du profil en long du cours d'eau et pallier une éventuelle eérosion régressive.

Démantélement de 'ancien vannage servant de passerelle
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Ameénagement d'un seuil franchissable par conception pour I'alimentation du plan d’eau
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La reprise des travaux a notamment permis de réaliser 'aménagement du dernier ouvrage de
répartition des eaux entre le plan d'eau et le cours d'eau. Les matériaux stockés sur place pendant
I'hiver ont été utilisés pour réaliser les renforcements localisés de secteurs qui ont été érodés durant les
crues. L'ensemble du site a été remis en état et fait I'objet d'un ensemencement.

Aménagement du seull de répartition amont

2} Marché de travaux a bons de commancdles

a) Lot n®1 : Restauration de la continuité &cologique

Ce lot comporte les opérations suivantes .

- La réalisation d'aménagements rustiques
- Le démantélement d'ouvrages
- L'ouverture d'un ancien bras de cours d'eau

Restauration de I'ancien cours de la Choisille de Chanceaux au lieu-dit le Buisson (Chanceaux sur
Choisille)

La Choisille de Chanceaux a été déviée de son cours naturel il y a plusieurs décennies a I'aval du
pont de la D 28. Un seuil en béton avait eté aménagé transversalement dans son it pour dériver les
eaux dans un bras appelé ruisseau de la Bourdilliére. Probablement artificiel a l'origine, puisque
n‘apparaissant pas sur la carte d'Etat major (1820 — 1866), il s'est progressivement renaturé en captant
la charge alluviale transportée par le cours d'eau.

Vues amont et aval de I'ancien cours de la Choisille de Chanceaux
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La continuité écologique était interrompue par le ruisseau de la Bourdilliere puisque son embouchure
aval avec le drain principal de la Choisille est busé et enterré sur plusieurs dizaines de métres et
débouche sur le bief du Moulin de la Planche.

L'opération a consisté a restaurer I'ancien cours pour reconnecter la Choisille de Chanceaux a la
Choisille sur un lingéaire de 90 m. Dans un premier temps l'entreprise a procédé a la réouverture du
milieu qui était considérablement fermé par manque d'entretien de |a végétation des berges.

L'ancien lit a ensuite &té retaluté pour adoucir la pente des berges, créer des banguettes et donner
plus de sinuosité. Des anciens travaux de reclification et de curage lui avait conférer un profil
entigrement rectiligne.

Talutage des herges et aménagement des seuils de fond

17 tonnes de blocs ont été utilisées pour réaliser les seuils de fond et un aménagement rustique
pour assurer la répartition des eaux avec le ruisseau de |la Bourdilligre. 90 tonnes de refus de criblage de
matériaux alluvionnaires ont été mis en place pour restaurer le matelas alluvial de I'ancien lit qui avait
totalement disparu.

Restauration de I'ancien lit par recharge en granulats

Les travaux ont permis de restaurer la continuité écologique entre la Choisille et la Choisille de
Chanceaux en rendant accessible plus de 3 km de cours d'eau libre de tout ouvrage.
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Vues amont et aval du cours restauré de la Choisille de Chanceaux

Aménagements de seuils rustiques pour permettre le franchissement piscicole du déversoir des
Ponceaux sur la Petite Choisllle (la Membrolle sur Choisille)

Le déversoir des Ponceaux, d'une hauteur de chute de 80 cm, assure la décharge de la Petite
Choisille et l'alimentation d'un systéme hydraulique composé d'anciennes cressonnieres et d'un petit
plan d'eau & I'amont immédiat du centre bourg de la Membrolle. Sur le secteur, la Petite Choisille a fait
I'objet de nombreux aménagements puisqu'elle se divise en 3 bras. Le bief de I'ancien Moulin blanc, le lit
naturel et le réseau de cressonniéres. Les travaux d'aménagement de la D 938 ont occasionné de
nouvelles modifications de son cours a une période plus récente.

Ces différents aménagements ont eu pour conséquence d'interrompre le franchissement des
principales espéces piscicoles entre I'aval du cours de la Petite Choisille depuis la confluence avec la
Choisille (770 m & l'aval) et la partie amont de son cours relativement préservée sur environ 800 m
(jusqu'au Moulin Boutard).

Déversoir des Ponceaux avant aménagement

L'opération a consisté 4 aménager des seuils et des bassins successifs en enrochements pour
fractionner la hauteur de chute initiale pour rétablir le franchissement piscicole de cet ouvrage. 95 tonnes
de blocs ont été utilisées pour aménager 3 seuils, un pré barrage et les aménagements de berges
périphériques.

13 tonnes de refus de criblage de matériaux alluvionnaires ont ensuite été déversés pour habiller les
aménagements et assurer une etanchéité de 'ensemble.
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Aménagement des seuils et bassins successifs

Une échancrure en V a ensuite &té réalisée dans le déversoir pour concentrer une veine d'eau de
l'ordre de 20 cm d'épaisseur et permeitre le franchissement piscicole. Les ouvrages fonctionnaient
parfaitement puisque des poissons ont été observés a remonter 'ensemble du dispositif.

L'abaissement de la ligne d'sau a provoqué une rupture d'écoulement dans le systéme hydraulique
aval dont une partie est classée cours d'eau. il a donc été nécessaire de réaliser une reprise de
magonnerie pour rehausser la cote de calage des ouvrages et maintenir 'alimentation en eau du bras.

Reprise de magonnerie pour rehausser I'échancrure
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Aménagement de |'ancien ouvrage de répartition du bief du Moulin Gruet (Mettray)

Ce déversoir de décharge se situe a I'amont immeédiat des ouvrages de franchissement de la
Choisille qui supportent la ligne de chemin de fer Tours — Le Mans. Il assurait la répartition des eaux
entre la Choisille et le bief du Moulin Gruet sur commune de la Membrolle sur Choisille.

Considérablement dégradé, cet ouvrage n'assurait plus son role de répartiteur et engendrait des
désordres hydrauliques :

- déficit de I'alimentation en eau du bief du Moulin Gruet par rapport au droit d'eau

- excés d'alimentation en eau du bras artificialisé causant notamment des érosions de
pied de berge au droit d'un batiment chez un propriétaire riverain

- envasement excessif dans le bras de cours d'eau reliant le Moulin Gruet a l'ancien
Moulin Millon

Vues de I'ouvrage de répartition

Lintervention a consisté a remplacer I'ouvrage existant par un aménagement rustique de type seuils
enrochés. Cet aménagement permet de rehausser |égérement la ligne d'eau pour rétablir en partie le
deficit d'alimentation du bief, sans entraver la continuité écologique.

En effet, 'espéce piscicole prise en compte pour dimensionner 'ouvrage est F'anguille, les autres
espéces présentes sur ce trongon ne seraient pas pénalisées du fait de la forme de I'aménagement el
des caractéristiques d'écoulement. Le transport des sédiments est principalement assuré par les
manceuvres d'ouvertures hivernales de la vanne du déversoir du Moulin Gruet situé a l'aval.

Avant Seuil en cours d’aménagement
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Interventions groupées sur le ruisseau de la Fontaine (Nouzilly)

Une opération de restauration du lit de la Petite Choisille @ I'amont du bourg de Semblangay,
initialement prévue sur 'année 2013, n'a pas été engagée car jugée moins prioritaire. Les moyens
financiers ont été redéployés pour réaliser une série d'interventions sur le ruisseau de la Fontaine classé
comme prioritaire et programmée en 2014.

La carte ci-dessous permet de localiser ces opérations, sur un secteur de 1,5 km du cours d'eau, qui
seront présentées ci-aprés.

Localisation des Interventions sur le Rulsseau de Ia Fontaing, commune de Nouziily
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Retrait de l'ancien batardeau de la Petite Simonnigre (Nouzilly)

| 'ancien batardeau situé sur le ruisseau de la Fontaine au lieu-dit la Petite Simonniére servait a
irriguer les prairies voisines. Bien que I'usage ait cessé depuis de nombreuses années, 'ouvrage était
resté en place. Sa disposition transversale au cours d'eau créait un point de blocage pour la circulation
piscicole et le transit sédimentaire bien que les crues successives aient en partie contourné l'ouvrage.

L'intervention a consisté a retirer une partie de l'ouvrage pour restaurer la continuité écologique et a

évacuer les matériaux dans une filiére de traitement adaptée. Le linéaire rendu accessible vers 'amont
est de l'ordre de 2 km (jusqu'au premier plan d'eau sur cours du domaine de Bois le Rai).
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Avant Apras

Ameénagements de seuils rustiques pour permetire le franchissement piscicole du pont & "amont du
Moulin de Fresnay (Nouzilly)

Le pont sur le ruisseau de la Fontaine a I'amont du Moulin de Fresnay est infranchissable pour la
plupart des espéces piscicoles. La hauteur de chute d'environ 50 cm s'est accentuée au cours du temps
par incision du lit & I'aval du radier de 'ouvrage lui-méme sous-cave.

Etat initial

L'operation a consisté a4 aménager des seuils et des bassins successifs en enrochements pour
fractionner la hauteur de chute initiale pour rétablir le franchissement piscicole de cet ouvrage. 65 tonnes
de blocs ont &té utilisées pour aménager 3 seuils, un pré barrage et les aménagements de berges

périphériques.

13 tonnes de refus de criblage de matériaux alluvionnaires ont ensuite été déversés pour habiller les
aménagements et assurer une étanchéité de I'ensemble.

27



Aprés amenagement

|'aménagement de cet ouvrage permet de rétablir la continuité écologique en rendant accessible un
lindaire de 2,6 km vers I'amont jusqu’au premier plan d'eau sur cours du domaine de Bois le Roi.

Démantélement de I'ancien ouvrage de répartition du Moulin de Fresnay sur le ruisseau de la Fontaine
(Mouzilly)

L'ancien ouvrage de répartition du Moulin de Fresnay, situé sur le ruisseau de la Fontaine, n'assurail
plus sa fonction depuis plusieurs décennies. Sa disposition transversale au cours d'eau créait un point
de blocage pour la circulation piscicole et le transit sédimentaire, bien que les crues successives aient
contourné I'ouvrage de part et d'autre.

L'intervention a consisté a démanteler 'ouvrage pour restaurer la continuité écologique et a réutiliser
les matériaux sur place pour créer un point de contrdle pour éviter le phénomene d'érosion régressive.

A I'amont, I'abaissement de la ligne d'eau de l'ordre de 25 cm va permetire au cours d'eau de se
réajuster dans un gabarit surdimensionné. Des quantités importantes de sédiments formant des
atterrissements seront progressivement remobilisées. Le linéaire rendu accessible vers 'amont est de
l'ordre de 2,3 km (jusqu'au premier plan d'eau sur cours du domaine de Bois le Roi).
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b) Lot n°2: Reslauration du lit par recharge en matériaux alluvionnaires

L'entreprise HENOT TP a réalisé deux chantiers de restauration du lit par recharge en matériaux
alluvionnaires et de reprofilage des berges sur le ruisseau de la Fontaine a 'amont du Moulin de
Fresnay et de I'Arche sur la commune de Nouzilly.

Restauration de 'ancien cours du ruisseau de la Fontaine & |'amont de I'Arche (Nouzilly)

Lors de travaux d'abattage de peupliers dans les années 1980, le lit du cours d'eau avait été en
partie comblé et totalement déconnecté de I'écoulement. L'ensemble du débit transitait par le bief du
Petit Moulin qui se trouve 600 m a l'aval. L'ancien cours naturel se mettait en eau lors des crues et
restait alimenté partiellement, 4 I'aval du site, par affleurement de la nappe d'accompagnement du cours

d'eau.

Etat initial

Les travaux ont consisté a recréer le lit du cours d'eau dans la parcelle avec une pente réguliére,
proche de la pente naturelle du cours d'eau, et une sinuosité plus prononcée qu'a l'origine.

Les berges ont été retalutées et la section d'écoulement est comparable a celle du cours d'eau a
'amont du site.
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Terrassement et reprofilage des herges

65 tonnes de refus de criblage de matériaux alluvionnaires ont été mis en place pour restaurer le
matelas alluvial de I'ancien lit qui avait totalement disparu sur plus de 200 m.

Recharge en matériaux alluvionnaires aprés terrassement

La répartition des débits avec le bief est favorable au cours d’eau qui pergoit 2/3 de I'écoulement.

La restauration du lit du cours d'eau permet de restaurer la continuité écologique en court-circuitant
les ouvrages hydrauliques du Petit Moulin.

Le lindaire rendu accessible vers 'amont est de I'ordre de 1,5 km (jusqu'au premier plan d'eau sur
cours du domaine de Bois le Roi).
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Restauration de I'ancien cours du ruisseau de la Fontaine a Famont du Moulin de Fresnay (Nouzilly)

L'ancien cours naturel du ruisseau de la Fontaine & |'aval de l'ouvrage de répartition du bief du
Moulin de Fresnay était considérablement dégradé et souffrait d'un mangue d'entretien de la végétation

des berges.

Le positionnement et la vétusté de I'ouvrage ont totalement bloqué le transit sedimentaire et impacté
le lindaire de cours d'sau sur un linéaire de 210 m. Une dizaine de seuils transversaux en hois, situés a
I'amont de l'ouvrage ont crée des atterrissements de sédiments en guantité importante.

L'opération de restauration du lit vient en complément du déemantélement de l'ouvrage. Elle a pour
objectif de recréer le matelas alluvial en matériaux grossiers de I'ancien lit qui avait totalement disparu
sur plus de 200 m, 104 tonnes de refus de criblage de matériaux alluvionnaires (20 — 200 mm) ont été

mises en place.

Etat initial

Secteur aprés recharge en granulats

A I'amont, I'abaissement de la ligne d'eau de l'ordre de 25 cm va permettre au cours d'eau de se
réajuster dans un gabarit surdimensionné. Des quantités importantes de sédiments formant des
atterrissements seront progressivement remobilisées et viendront compléter la diversité des fractions

granulométriques.
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Calendrier prévisionnel 2015

» 1% trimestre :

o 2°™ trimestre :

o 3™ trimestre :

o 4™ trimestre :

26 janvier 2015 :

1) Réunion du comité technique de suivi des études d'ouvrages :
v Etat d'avancement du Projet de contournement du plan d'eau de
Chatenay en vue de son affermissement
v Présentation des Avant-projets du lavoir communal de Charentilly
et de I'aménagement de la brache du bief du Moulin Garot

2) Réunion du Comité de pilotage du Contrat territorial 2011 - 2015 :
v" Bilan sur I'état d'avancement du CT Chaoisille
v' Perspectives

Rédaction des documents de consultation des entreprises pour la
réalisation de l'étude bilan du Contrat territorial 2011 — 2015 et des
indicateurs de suivi pour I'année 2015

Lancement des consultations pour la réalisation de ['étude bilan du
Contrat territorial et des indicateurs de suivi

Reprise des travaux de restauration de la végétation des berges suite aux
périodes de nidification

Diagnostic des cours d'eau pour I'étude bilan du Contrat territorial et
I'élaboration d’un programme d'action du futur contrat

Campagne de suivis physico-chimiques, hydrobiologiques et piscicoles
sur les stations du réseau additionnel de mesure de la qualité des cours
d'eau et des stations d'évaluation de |'efficacité des travaux

Actualisation des documents de communication sur I'exécution et le suivi
des travaux réalisés de 2012 4 2015

Rédaction du bilan de l'activité de I'année 2015
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