Le Ruisseau de Saulay au lieu dit la Mouriére 4 Saint Antoine du Rocher (FRGR 2229)

3 espéces seulement ont été inventoriées :

Surface : 1024 m? TABLEAU GENERAL
“ i % de : % du
Espéces Effectif | Densité Veffectif Poids Riomasse ids
Hectare Kg/Hectare

Gardon GAR 44 4297 60 564 55 63
Loche franche LOF 11 1074 15 17 8 9
Perche FPER 18 1758 25 234 22 26
TOTAL - NbEsp: 3 7129 84

Histogramme des captures

Le calcul de I'ndice Poisson Riviére pour cette station donne la valeur de 51,84 correspondant & une
classe de qualité trés mauvaise.
En effet, on observe la présence de gardons et de perches qui prédominent sur la station.

Ces espéces, qui proviennent de plans d'eau & proximité, perturbent significativement le peuplement
piscicole en place. Le peuplement observé est donc trés éloigné du peuplement théorique.

On observe seulement la présence de loches franches et I'absence totale de vairon, de chabot de truite
fario, d'épinochette ou encore de goujon, Ce secteur de cours d'eau est donc fortement perturbé.
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La Choisille de Nouzilly au droit du lieu dit le Clos a Nouzilly (FRGR 1647)

3 espéces ont été inventoriées :

Surface ;: 80.4 m? — TABLEAU GENERAL
" £ & de 4 % da
Es Effectif | Densité Veffectif Puoids Biomasse poids
. Hectare kg/Hectare

Chabot CHA 100 12438 S0 245 i Al
Loche franche LOF 4 4498 3 18 2 5
Yairon Val 21 2612 17 122 15 32
TOTAL - NbEsp: 3 15548 4%

-

-y

CHA Lor VAl

Histogramme des captures

Le calcul de I'indice Poisson Rivigre pour cette station donne la valeur de 12,03 correspondant & une
classe de qualité bonne.

En effet, on observe la présence de chabots, de loches franches et de vairons.
Le peuplement observé est donc trés proche du peuplement théarique.
On note cependant 'absence de la truite fario, de I'épinochette ou encore du goujon, mais malgré tout

ce secteur de cours d'eau est peu perturbé.
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La Choisille de Monnaie a l'aval du lieu dit la Fontaine a Monnaie (FRGR 0313)

«:2.'5_ ©)
nnai

3 espéces ont été inventoriées :

Surface : 58.5 m* ~ TABLEAU GENERAL
g i % de % du
ake Effectif | Densité Veffectif Poids Biomasse polds
] Hectlare kg/Hectare

Epinochette EPT 9 1538 21 12 2 -]
Loche franche LOF 33 5641 T 203 35| 93
Perche soleil PES | 11 2 3 | |
TOTAL - NbEsp:3 7350 k5

EPT LOF PES

Histogramme des captures

Le calcul de I'Indice Poisson Rivigére pour cette station donne la valeur de 31,64 correspondant a une
classe de qualité mauvaise.

En effet, on observe la présence de loches franches, d'épinochettes qui prédominent sur la station ainsi
qu'une perche soleil.

On note également I'absence totale de vairon, de chabot et de goujon. Le peuplement observe est donc
trés éloigné du peuplemeant théorique.

Ce secteur de cours d'eau est donc relativement perturbe.
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La Choisille de Semblangay au droit du lieu dit le Grand Launay a Semblangay (FRGR 1012)

4 espéces ont été inventoriées :

Surface : 144 m? [ TABLEAU GENERAL
. 0 " % de s ; % du
Giglom Effectil | Densité VelTectif Paids Biomasse pulds
Hectare Ka/Hectare
Carpe argentée CAR 1 69 7 38 3 9
Carpe commung cCco 2 134 14 3 24 B6
Epinocherte EPT [4] 94 71 1] | 3
Gardon GAR | 69 7 9 | 2
TOTAL - NbEsp:4 971 2B
-’__.—-"’

101 —_—

§ +
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71 fx" —
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£

Histogramme des captures
Le calcul de I'lndice Poisson Riviére pour cette station donne la valeur de 49,71 correspondant & une
classe de qualité trés mauvaise.
En effet, on observe la présence du gardons, de carpes communes et argentées sur la station.

Ces espéces, qui proviennent de plans d'eau a proximité, perturbent significativement le peuplement
piscicole en place. Le peuplement observé est dong trés éloigné du peuplement théorique.

On observe seulement la présence de I'épinochette et I'absence totale de loche franche, de vairon, de
chabot ou encore de goujon, Ce secteur de cours d'eau est donc fortement perturbé.
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La Choisille de Rouziers au lieu dit la Sauvagére a Rouziers de Touraine (FRGR 1024)

9 espéces ont &té inventoriées :

Surface : 108 m? TABLEAU GENERAL
; & % de % du
Espt Effectif | Densité Feffectif Poids Binmasse poids
Hectare Kg/Hectare
Anguille ANG 8 741 4 4790 434 74
Bouvigre BOU 103 9337 50 166 15 3
Chabot CHA 1 93 - 3 “ *
Epinochette EPT 6 56 3 7 | p
Gardon GAR 21 1944 10 723 67 I
Goujon GOu 9 833 4 43 4 i
Loche franche LOF 53 4907 26 208 19 3
Poisson chat PCH 2 185 | 219 20 3
Perche PER 4 370 2 328 30 3
TOTAL - NbEsp:9 19166 (1]
120 >
100 ¥

g0 v~

60 +

w0 ¥

20 ¥

n L T Li L] T T T T 1
ANG BOU CHA EPT GAR Gou LOF PCH PER

Histogramme des captures

Le calcul de I'lndice Poisson Riviére pour cette station donne la valeur de 21,14 correspondant & une
classe de qualité médiocre.

32



On cbserve la présence de gardons de perches et de poissons chats sur la station. Ces espéces, qui
proviennent de plans d'eau a proximité, perturbent le peuplement piscicole en place.

On observe la présence de loches franches, du chabot, d'épinochettes et de goujon mais I'absence
totale de vairon ou encore de truite fario. Ce secteur de cours d'eau est donc relativement perturbé
puisque le peuplement observé est décalé par rapport au peuplement théorique.

Parmi les 9 espéces recensées, 3 bénéficient de mesures réglementaires de protection au niveau
national ou international ; la Bouviére, le Chabot et 'Anguille.

Convention de Directive

Anngxe Il Anngue Il
Arngue I
Liste rouge -
a'-&dawakiqut dentintion
- EN = En danger
- WU = Vuinérabie

- NT = Quos menocée (espéce proche du sl des espdces menoodes ou qui pourrait #irg menocée 57 des mesures de ronsenation spdcifigues n'étaient sas
prises)

Arrétd du O8/12/88 : Liste des espidoes de pofssons protdgées sur Fensemible du terrifoire notionol. Effe indique les espéoes pour kesguelies Io destruction ou
Feniévernent des crufs, ainsf gue b destruction, Faltérotion ou la dégrodation des milieur particuliers ef nofamment pour lewr reproduction, sont interdits, en
Toud fermps sur fowt Je ereitoire notionol.

Comeention de Berne {1973) - Effe @ pour but dgssurer k3 consenvation de Ia flore et de lo foune souwvoge e de leurs habitats noturels.
- Annexe I - gui concerne s espdies dont Pexplodtation doit étre réglementée en vue de lewr protection

Directive Hobtat : Eile o pour obyet d'osswrer ke maintien de lo diversté biologique por ko consenvation des hobitats noturels ainsi gue de la foune et de ko fare.

- Annexe W gus dresse une Bste des espéves wépetales e animales pour i désignation des Zones Spéoio’ss de Conservation (TS0

- Aanexe IV | qui dresse une Bite des espdoes animales of wigdtales dintdrél communoutaire nécessont une profection stricle Celte bste o été dloborde sur la
bose de Fanneve N de la Convention d¢ Berme

- Annexe V¥ qui concerne fes espices arimales o intérdt communoutaing dont ke prédvement dons #0 noture et Newploftation sont suscept ites de foire Modvet de
mesures de gestion.

La Choisille de Rouziers présente au droit de la station un tracé sinueux mais une faible dynamique
hydro-sédimentaire (faible pente). En conséquence, les faciés d'écoulements sont peu diversifiés
(dominance de faciés lentiques sur 90 % de la station) et les substrats sont dominés par des éléments
fins et globalement peu biogénes (sables/limons, litiere et vase). On note par ailleurs 'absence totale de
végétation aquatique (en raison notamment d'une turbidité et profondeur excessive / ombrage total).

Les seuls habitats structurants de la station sont matérialisés par des larges systémes racinaireés qui
assurent ponctuellement un resserrement de la section d'écoulement (diversification localisée des
eécoulements).

A la vue des caractéristiques hydromorphologiques de la station, la valeur habitationnelle du milieu
apparait mauvaise pour un peuplement piscicole en situation de référence.

On notera par ailleurs que I'ensemble des espéces caractéristiques du niveau typologique théorique de
la station (chabot, loche franche et goujon) font état de sous-abondances.

Ces déséquilibres piscicoles résultent essentiellement de la qualité hydromorphologique et
habitationnelle « degradée » de la station : homogénéité des faciés d'écoulements (dominance d'un
faciés profond lentique), faible diversité granulométrique / dominance d'un substrat fin peu biogéne, ...
Ces conditions sont défavorables au bon développement et'ou & la simple présence de certaines
espéces caractéristiques de la station en situation de référence (Truite, Lamproie de planer, Chabet,...).
D'autres espéces, ubiguistes ou inféodées a des systémes profonds lentiques, profitent en revanche de

ces conditions comme les gardons et les bouvieres, ...
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La Choisille de Beaurmnont au lieu dit la Barre & Beaumont la Ronce (FRGR 1024)

[ nt-la-ﬂnnce

H
0 ®

2 espéces seulement ont été inventorides :

Surface : 80.6 m? TABLEAU GENERAL il
~ha % de Z e du
Exgdees Effectif | Densité Peffectif Poids Biomasse polds
Hectare Kg/Hectare
Epinochette EPFT 120 14885 g2 127 16 5S
Loche franche LOF 10 1241 8 17 2 12
TOTAL - NbEsp:2 16129 13

T

EFT

Histogramme des captures

Le calcul de l'indice Poisson Riviére pour cette station donne la valeur de 40,51 correspondant & une
classe de qualité trés mauvaise.

On observe seulement la présence de I'épinochette et de la loche franche, et I'absence totale de vairon,
de chabot ou encore de goujon. Ce secteur de cours d'eau est donc fortement perturbé.
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Suivi piscicole 3 ans aprés travaux — Les Caves de la Gaspiére a Cerelles

Situé sur la Choisille de Beaumont, ce secteur de 250 ml a fait I'objet de travaux de restauration du lit
par recharge en matériaux alluvionnaires en septembre 2012.

Un inventaire piscicole avait été réalisé en 2011 afin de dresser un état initial avant travaux.

Trés dégradée, la couche d'armure du lit était quasi inexistante, ce qui a nécessité l'apport d'environ 210
t de matériaux dont 20 t de blocs pour réaliser les seuils noyés et bloguer les granulats.

Une partie des berges du linéaire du site ont été retalutées pour adoucir la pente et rétrécir la section
d'écoulement du lit autrefois recalibré.
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Le calcul de I'indice Poisson Riviére pour cette station donne la valeur de 12,11 en 2011 et 10,37 en

2015, correspondant & une classe de qualité Bonne.

On remarque que la valeur a peu évolué et que la classe de qualité bonne est plus robuste

qu'auparavant.

9 espéces ont été inventoriées en 2015 contre 11 en 2011.

Le tableau ci-dessous permet de comparer le nombre des poissons capturés lors des péches.

ANG | CHA | CHE | GAR | GOU | LOF | PER | BRO | ROT | TRF | PCH | BOU | EPT |
2011 1 104 8 23 1 1 1 0 2 8 . . 1
| 2015 | : | ¥ 56 3 i 0 3 0 Eital 5 0 0
ANG : Anguille GOU : Goujon PER : Perche fluviatile TRF : Truite fario
CHA : Chabot GAR : Gardon BRO : Brochet PCH : Poisson chat

CHE : Chevaine

EPT : Epinochette

LOF : Loche franche

ROT : Rotengle

BOU : Bouviére

Dans un premier temps, on observe (en vert) des variations importantes chez les espéces
caractéristigues du niveau typologique théorique de la station (truite fario, chabot et loche franche), mais
aussi pour l'anguille.

Dans un second temps, on remarque (en jaune) que les espéces ubiquistes ou provenant des plans
d'eau voisins restent bien représentées (gardon, brochet, perche),

Le potentiel piscicole a augmenté et se rapproche d'une composition et d'une structuration originelle, en
effet, les travaux ont permis de réduire l'altération du pesuplement piscicole en améliorant la qualité
habitationnelle du secteur restauré.

Par ailleurs; des reproductions de truite fario ont été observées sur la partie amont du secteur restauré
en 2014 et en 2015.

Truite fario adulte et truitelles péchées lors de Iinventa

ire réalisé le O juin
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Observations de reproductions de la truite fario sur les principaux affiuents de la Choisille

Les agents de la Fédération départementale de péche et de 'ONEMA (Office National de I'Eau et des
Milieux Aquatiques) prospectent tous les ans depuis 2000 les cours d'eau ayant un potentiel pour la
reproduction de la truite fario.

Le suivi des frayéres observées et des frayéres potentielles permet d'acquérir des données sur le
maintien et/ou I'extension de l'aire de répartition de cette espéce, considérée comme repére du bon
fonctionnement des principaux cours d'eau affluents de la Choisille.

Les conditions hydrologiques et météorologiques du début du mois de décembre étaient propices pour
réaliser des observations de sites de pontes. Les prospections ont été faites le 2, 4 et 10 décembre
dernier.

11 nids de ponte au total ont été dénombrés sur les cours d'eau suivants :

6 sur la Choisille de Beaumont

2 sur la Choisille de Chenusson
- 1 sur la Choisille de Nouzilly

2 sur la Choisille de Semblangay

Bien que l'aval du Ruisseau de I'Arche & Mouzilly présente un potentiel localisé pour la reproduction de
I'espéce, aucune ponte n'y a été observée.

Deux géniteurs avaient été retrouvés mors a la fin du mois de septembre et une pollution d'origine
agricole avait de nouveau causé une mortalité piscicole sur le secteur au début du mois de novembre.

Les observations réalisées en 2015 montrent que l'aire de répartition des sites de reproduction a
diminué depuis les années 2000, mais qu'elles ont ligu sur les méme secteurs ou a proximité immediate.

Il est donc primordial de poursuivre les travaux de restauration que ce soit du lit de ces cours
d’eau pour améliorer la qualité des habitats favorables a I'espéce et de la continuité écologique
pour assurer la migration des adultes lors des périodes de reproduction et des juvéniles lors de
périodes de croissance.

Localisation des secteurs de pontes Nid de ponte observé le 2 décembre & Cérelles
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Fin de I'étude complémentaire sur une sélection d'ouvrages

Pour rappel, cette mission attribuée au bureau d'études SARL RIVE consistait a élaborer une etude de
diagnostic sur chacun des 9 ouvrages et sites sélectionnés.

Elle a ensuite complétée par les études d'avant-projet, dans l'objectif d'améliorer ou de rétablir le
franchissement piscicole et le transport sédimentaire, au regard des objectifs DCE, de la réglementation
en cours, des usages et de la capacité financiére du syndicat.

Chronologie et état d'avancement de la mission :

« 26 janvier : "™ réunion du comité technique études complémentaires ouvrages finalisation du
projet de contournement du plan d'eau de Chéatenay (Cérelles) en vue de son affermissement
et état d'avancement des Avant-projets du lavoir communal de Charentilly et de
I'aménagement de la bréche du bief du Moulin Garot

e 19 février : Rendez-vous pour précisions sur emprises travaux dans le cadre du projet de
contournement du plan d'eau de Chéatenay et travaux d'entretien préparatoires avec M
LIEVRE et M DESVAGES

e 13 mars : Délimitation des emprises des travaux d'entretien préparatoires avec M LIEVRE et
M COLLONGUES

¢ 9 avril : Réunion du comité technique études complémentaires ouvrages finalisation du projet
de contournement du plan d'eau de Chatenay (Cérelles) en vue de son affermissement et état
d'avancement des Avant-projets du lavoir communal de Charentilly et de I'aménagement de la
bréche du bief du Moulin Garot

o 9 avril : Délimitation précise des emprises des travaux d'entretien préparatoires avec M
LIEVRE, M COLLONGUES et M MORIETTE, SARL RIVE

e 24 avril : Rendez-vous de concertation par rapport au projet de contournement du plan d'eau
de Chatenay, Moulin de la Gravelle avec M et Mme de SAINT SALVY et M DESVAGES

e 29 avril : Repérage des stations de suivi hydromorphologiques & I'amont et a l'aval du plan
deau avec M COLAS, SARL RIVE

« 17 juillet : Rendez-vous avec M LIEVRE et M DESVAGES pour précisions sur planification du
projet de contournement du plan d'eau de Chétenay et suivi des travaux d'entretien
préparatoires

+ 8 septembre: Analyse des candidatures et des offres suite & la consultation pour le
contournement du plan d'eau de Chatenay a Cérelles avec M MORIETTE, SARL RIVE

« 10 septembre : Réunion de la CEO, présentation du rapport d'analyse des offres pour le choix
du candidat suile a la consultation pour le contournement du plan d'eau de Chatenay a
Cérelles

e 7 décembre : Réunion de lancement du projet de contournement du plan d'eau suite a
notification du marché et de l'ordre de service de lancement de la période de préparation du
chantier, interlocuteurs de l'entreprise Vinci Construction Terrassement, M MORIETTE du BE
RIVE, M LIEVRE , M de SAINT SALVY, M MARAIS, M DESVAGES, Mme BOILLE, M
DUCHESNE, M GOURDON
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Eléments de mission :

Tranches | Etape | Code Libellé
EP | Etudes préliminaires (construction neuve le cas échéant)
Ferme 1 DIA | Etudes diagnostics (réutilisation ou réhabilitation)
AVP | Etudes d'avant-projet
2 PRO | Etudes de projet '

ACT | Assistance pour la passation des contrats de travaux

Condition- EXE | Etudes d'exécution

nelle 3 VISA | Conformité et visa d'exécution du projet

DET | Direction de I'exécution des travaux
AOR | Assistance aux opérations de réception et garantie de parfait achévement

Etat d'avancement de la mission en fonction des ouvrages et des éléments demandés :

Ouvrages et sites Etape 1 Etape 2 Etape 3

| Etang de Neptune

Lavoir communal aval du bourg de Charentilly

Décharge amont du bief du Moulin Garot

Bief et déversoir du Moulin de la Roche d'Ambille

Radier du pont de I'étang de la Roche

Radier du pont de la Filonniére

Plans d'eau du Golf d Ardrée

Bras de contournement du déversoir du Moulin Banal

En cours
Non affermi
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3) Suivi du programme de travaux

Cette partie du rapport sera relativement succincte, en effet, les marchés de travaux de restauration du
lit et de la continuité écologique ayant été soldés, seuls des travaux d'entretien et de restauration de la
végétation ont été réalisés en 2015.

Néanmoins, le dernier projet de restauration de la continuité écologique a été finalisé, puis attribué en fin
d'année. La programmation des travaux de contournement du plan d'eau de Chétenay & Cérelles sont
prevus pour la fin du mois d& mars 2016.

Les travaux réalisés et en projet sont présentés successivement dans cette partie.
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Travaux sur la végétation des berges par la SARL Environnement 41

La SARL Environnement 41 est titulaire du marché & bons de commandes composé de deux lots pour
les tranches 2013 4 2015 ;

- Lot n°1 : restauration de la végétation des berges
Lot n"2 : restauration des berges et du lit

Les opérations prévues au lot n°2 ayant été soldées, seuls des bons de commande pour le lot n°1 ont
été émis.

Lot n“1 : Restauration de la végétation des berges

Pour rappel, lors du comité syndical du 1% juin 2010, le syndicat a décidé de ne pas faire de demande
de subvention pour les travaux de restauration de la végétation des berges et de répercuter le la totalité
du colt des interventions aux propriétaires riverains concernés.

Les travaux ont lieu sur les parcelles qui ont été définies comme prioritaires lors de 'étude et du
diagnostic préalable & l'instruction du dossier de demande de DIG.

Les propriétaires qui le souhaitent ont la possibilité de réaliser eux-mémes les travaux. lis débutent
généralement aprés une visite sur place du technicien riviére qui procéde au marquage des arbres a
abattre et donne des conseils pour I'entretien régulier de la végétation rivulaire. Un grand nombre de
rencontres a eu lieu avec cette année, le détail par commune figure dans le tableau de l'annexe 1.

Une convention est mise en place pour fixer le cadre de ces travaux et les modalités de paiement des
interventions, exception faite des parcelles qui appartiennent aux communes membres ou le syndicat
prend en charge directement la dépense.

12 conventions ont été signées avec des propriétaires cette année pour que les travaux soient réalises
par la SARL ENVIRONNEMENT 41. Ceci représente environ 700 ml de cours d'eau restaurés ou
entretenus pour un montant global de 4 560 € TTC qui sera remboursé par les riverains. Les communes
concernées sont : Monnaie, la Membrolle sur Choisille et Fondettes.

Cette année les travaux sur les parcelles communales représentent un montant global de 8 800 € TTC.
Les interventions concernent principalement des travaux de restauration et d'entretien de la végetation
des berges (interventions linéaires et abattages sélectifs ponctuels), du retrait d'encombres. Le linéaire
concerné est de l'ordre de 1 500 ml sur les communes de Monnaie, Notre Dame d'Oé, Fondettes et
Chanceaux sur Choisille.

Des travaux de broyage, dont le colt est supporté par le syndicat, ont été réalisés dans le cadre de ce
marché. Les propriétaires du plan d'eau de Chéatenay et du Moulin de la Gravelle ont subi le
développement d'herbes et de saules dans leurs ouvrages (plans d'eau et bief), suite & la mise en assec
prolongé du plan d'eau de Chatenay. Cette opération était nécessaire pour entreprendre les leves
topographigues et sondages de sol dans le cadre de la mission complémentaire & I'étude.

Environ 7 000 m2 ont été broyés, pour I'essentiel manuellement et a l'aide d'un engin autoporté, pour un
montant total de 4 000 €.

Les dernigres interventions sont programmeées pour le début de l'année 2016 sur les communes de
Mettray, Beaumont la Ronce et Saint Antoine du Rochers.

Concernant le territoire de 'Espace Naturel Sensible du Val de Choisille, le Conseil Départemental, en

qualité de propriétaire foncier, entreprend directement et & sa charge les travaux de restauration et
d'entretien qui lui incombent.
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Finalisation du projet de contournement du plan d'eau de Chétenay a Cérelles

Ce projet fait suite & I'étude complémentaire pour la restauration du lit et de la continuité écologigque de
la Choisille et de ses affluents menée a partir de 2012 sur une sélection de 9 ouvrages et sites.

Les principales étapes de la contractualisation du marché de travaux sont énumérées ci-dessous :

Lancement de la consultation le 14 aolt 2015

Date limite de dépét des offres le 4 septembre 2015

5 entreprises ont fait parvenir leur offre dans les délais impartis
Estimation du maitre d'ceuvre 252 305 € HT (soit 302 766 € TTC)
Offre la plus basse jugée recevable 147 978 € HT

Aprés analyse el classement des offres, l'offre de I'entreprise Vinci Construction Terrassement est
retenue pour un montant de 182 447 € HT (soit 218 936,40 € TTC)

Des ajustements de quantités ont été apportés suite aux résultats de I'étude complémentaire
La mise au point du marché porte le montant de I'offre & 182 507 € HT (soit 219 008,40 € TTC)
Notification du marché le 23 novembre 2015

Débroussaillage des saules dans la partie amont du plan d'eau par I'entreprise Environnement 41
le 3 décembre 2015

Réception de I'AR de notification de I'Ordre de service n°1 le 3 décembre 2015 pour le démarrage
de la période de préparation du chantier

Réunion de lancement du projet de 7 décembre 2015 a la mairie de Cérelles avec :

- les membres du bureau du SICA

- MLIEVRE et M de SAINT SALVY (propriétaires concernés)

- les interlocuteurs de I'entreprise VINCI

- les représentants des bureaux d'études SARL RIVE et ANTEA group (maitres d'ceuvre)

- QOrdre du jour :

présentation du calendrier prévisionnel

phase de préparation du chantier

phase de transition en rapport avec la gestion du site et de la remise en eau
éventuelle du plan d'eau

contraintes liées a l'accessibilité au site

oa o 0

L'entreprise VINCI Construction Terrassement doit débuter les travaux & partir de la fin du mois de mars

2016.

Le linéaire qui sera rendu accessible suite & cet aménagement est de l'ordre de 7,3 km (jusqu'au seuil et
au plan d'eau sur cours du Moulin de Beaumont), deux ouvrages sur le cours d'eau étant franchissables
par les espéces piscicoles.

42



sille de Beaumant - Etang de Chatenay
Frojet daménagament - Wue en pian - Echella 172000

@ _-m-.- Sprcicat nfertomviundd Ba 8 CroaTe ot o ses AMLets Q

Mﬂ-n mﬁhmmwhn“fwtmﬂﬂ.m-ﬂmm m

Vue en plan du projet de contournement du plan d'eau de Chatenayr




4) Etude bilan et études préalables pour I'élaboration du programme
d'actions du futur Contrat territorial

Le contrat territorial 2011 — 2015 comprend le lancement d'une étude bilan dans la derniére année de
programmation.

Le marché se compose d'une tranche ferme pour I'élaboration du bilan, d'une base de données des
résultats des indicateurs de suivis et la réalisation d'un pré-diagnostic pour les volets « milieux
aquatiques » et « pollutions diffuses ».

Il prévoit également 5 tranches conditionnelles, correspondantes a chacune des masses d'eau du bassin
versant, pour réaliser un diagnostic des altérations subies par les cours d'eau, l'élaboration d'un
programme d'action pour le volet « milieux aquatiques » et la préparation d'un dossier de consultation
des entreprises pour lancer une étude complémentaire sur le volet « pollutions diffuses ».

Etude bilan du contrat territorial 2011 - 2015

Dés sa notification le 9 juillet, 'ensemble des éléments nécessaires a la réalisation du bilan ont été remis
au chargé d'études.

Lors de la réunion de lancement du 10 septembre, le bureau d'études était en mesure de présenter les
premiers éléments du bilan,

Le bilan est constitué d'une évaluation quantitative (financiére et technique), qualitative (technique) et
sociale (consultation des acteurs).

Il est présenté sous forme de diapositives ci-aprés.

- Documents de suivi cohérents, rigoureux et efficaces

v
v {Lr:::::i:;e Pistes d'amélioration/optimisation (structure)

Analyse financiére :

Communication 12 000} 12 000 11 325 84% 1%
Indicateur de suivi 73 75 000 55673 1% 6%
Frudes complémentaires OH. 50 250 50 250 &8 D0G 135% 7%
Erude bitan 17 950 17 950 17 040 85 2%
Technicien de riviéres 205 800 205 800 227 311 110% 23%

1144 000 1109330 1001516 a0% 100%

‘ Proportion de co(t engagé importante (90%)
BB Respect du budget total (non dépassement)
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Analyse financiére :
‘ Eléments de contexte expliquant les variations

ELEMENTS DE CONTEXTE FANANCERS

Les indicatewrs de sulv des masses deaux ont glohalsment fous 818 mis en
ceuvre. Le volume dindicateurs de suivi engagd pour dvaluer Feffoacité des
actions et donc be colt aférent est directerment dépendant du nombre dactions
engagdes el du moment o0 ces actons onl pu #ire réalisdes | les indicaleurs de
suivi étant globalement programmd & = n+3 enndes » 2prés la réaFsation dune
action.

Etudes r
complémentaires OH.

Le bassin versart da la Choisille at da s2s affluents comporta de nombraux

:rs-[lu'ru hydrauliques complexes, parfols interagissant les uns avec les gutres.
dhudes complémentaines nécessaires n'ont pas &8 sutfsamment

dm 3 avenants au Conirat Territoral ont &8 &dités, expliquant

Etude bilan

écartentr o préisionnl el [écat ergagd.
Le prix de la tranche ferme de Mésude actuslie est compris dans la

prévisionnel de 2011 : Névolution du cahier des charges entre Nétude de 2011 &t
Fétude de 2015 sous forme de ranches conditionnelies expliquara las &ventuels
P 3

Technicien de rividres

dépassements du prévisionne
La prévisionnel 2011 alloué au lonchonnement du 5.1.G A parait un ped flable. De

pi.u unmmwﬂ&maa Mﬂmmuwﬂdﬂmw

Analyse financiére :

Proportion des différentes lignes budgétaires par rapport au budget total

W Actions de restauration
2% B Lommunication
Indiceteur de sund
7% ] FURA
1% B Frude bilan
1%
B Technicien Se rividres

2011

B Erudes compidmentsines OH

2015

- Grande cohérence entre les fonds engagés et le prévisionnel

- Une grande part des fonds employés au bénéfice des actions de restauration

(62%)
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Analyse financiére : zoom sur les actions de restauration (62%)

4= | Proporton ool

: : rar & ENGIgE BN
Désignation des ad s de restauration : }.-;I
i aU prés

Restauration de berges et de a rigisyive 160 450 71172 3 3
Restauration du it mireur 168 400 102 251 61% 15%
Restauration de la continuté &cologique 415 450 448 447 108% 72%

744330 621910 84% 100%

r W Rastauration de berges et
/ de la rigisyloe
[
f 8 Restauraton du bt mineur
|

¢ Restauratondela
comtinuite scolagigue

Analyse technique : volumes d'actions engagés

a_;&
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Analyse technique : volumes d'actions engagés

Labondance de la pluvioméiria a un impact important sur la praticabifé des accés et donc sur le retard ou le report
de la réalsation d'ure acton

Iy a e une dispariton dune des stations @ espboes exolques envahissantes (Elodée du Carada)

Les actons de lutte contre les stafions despdcas exofiques envahissantes composdas de Myriophylle du Brésil ont ébd
fusionnées evec kes ignes budgétaires alloudes au raitement ka Renoude du Japon (fusion] - les actons ont donc bien
08 mise en ceuvre, Mals apparaissent A ravers ka igre daction = Renoude du Japon =,

Lo colt des actions portant sur fa restauration du Bt mineur est irés ondreux et le prévisionnel de 2011 avat mal évahug
les dificultés d’ accessibiié ainsi que 1a mise en ceuvre des matérizun. Or, ces contrantes onl parfois multiphé le codt
Iritialement prévy jusque par wn facieur = B =, De op 1], be nombre 0 actions de restauration du lit mineur 8 &té réduit

pour respecter Nenveloppe budgétaire.

Devant la sous-estimation financidre du prévisionnel pour ceraines actiors, des arbitrages ond dd Btre réafisés pour
hidrarchessr les actions & retersr do rmanibrg priorilaire.

De petits obstacles qui devaient dire extraits du 2 ot dispary siste & des crues.

Des actions concemant des systémes hydrauliques complexes ort Enalement nécessits des études complémentaires
(3 avenanis)

Des actions initalerment prévues fors de Mélaboration du programme d'actions en 2011 par le burgau d'études onl E1é
exfrates’annuibes par le technicien da Mddres. En effet, une fois le dagrostic du mifieu aquatique complémentaine
réalisé par le techniclen de rividres, des actions n'éta’ent plus jugées nécessaires ou possibles.

Des sctons sont en attente de 'accord du propriétaire (ouvrage hydreubque).
Des actions de mise en euvre de cldtures el d abreuvolrs ont é18 annulées tant donné la cessation d'activités de
certaines explcitabons délevage & court berme (24 3 ars).

Analyse quantitative : synthése
‘thmwm&ﬁummmw&lﬁﬂwwn

prévisionnel
‘ D noenbrouses sL00Ns eoxgagbed, voire totalement rdatsdes

‘ Odparaes Conbrertes 408 bes volumes d achiore engagés




Consultation des acteurs

Thématique abordée :

* Lagouvernance et |la conduite de programme du S1.CA
* Le Contrat Territorial 2011-2015

* La connaissance du milieu aquatique

+ Les usages associés au milieu aquatique

De maniére globale, il ressort de ces premiers contacts :
* LaGouvernance du SI.CA.:
* Une trés bonne visibilité du SLCA. sur le territoire
* Travail danimation et de communication satisfaisant et reconnu
(notamment auprés des élus et propriétaires riverains)
= De maniére unanime (et malgré des désaccords possibles avec les
objectifs), la technicité, la réactivité, 'engagement et la pédagogie du
technicien de rividres sont reconnus
* Bon fonctionnement du SI1.CA. (depuis 2009)

Consultation des acteurs

De maniére globale, il ressort de ces premiers contacts :
* le cﬂntrat Territorial 2011-2015 :
Outil moyennent connu (1/3) a connu (2/3)
= Enjeux et objectifs (choix stratégiques) pas toujours acceptés (50-50)
* Gain apporté par les actions entreprises perqu comme moyennement
satisfaisant a satisfaisant (quand en capacité a étre évalué)
= Difficultés rencontrées principalement liées aux conditions
météorologiques, les procédures administratives, les contacts avec
certains propriétaires

* La connaissance du milieu aquatique :
* Qualité de I'eau considérée comme moyenne a bonne (50-50)
* Les principaux problémes sont liés aux ragondins, aux faibles débits
I'été, & la végétation des rives puis aux barrages
* Les problémes de qualité de I'eau sont d'origine Agricole, Industrielle,
puis Urbaine
* Plutdt une amélioration de la qualité d'eau ces 5 derniéres années
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Consultation des acteurs

De maniére globale, il ressort de ces premiers contacts :

* Les usages associés au milieu aquatique :
* Peu ou pas de conflits d’'usages liés a 'eau sur le territoire ou alors des

conflits ponctuels (en période d'étiage)
= Une gestion des vannages non satisfaisante (sur certains secteurs liés

aux propriétaires d'ouvrages) a satisfaisante

‘ inquedtucie Ede 3 L3 GEMARS (dcoupage de la compdtence du SI1CA)

‘ Rasesntl - 14t §Ractsnn Aed elut B rdaliiet (o1 intervimes

Reconnaissances de terrain

Basées sur une sélection d'actions qui se veut représentative (basées sur le
programme d'actions, les rapports d'activités et les échanges avec le technicien

de riviéres)
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Reconnaissances de terrain

le SICA a wune excellente connaissance du fonctionnement
hydromorphologique de la Choisille et de ses affluents

Les techniques de mises en ceuvre des actions et de conduite de chantier sont
maitrisées

‘ Crasintd de rdalsation des travaun tnid satnfalisrte darn l'ensomble
‘ Les adaptations qul ont i #the mites on plate sont pertinentes o efficadas

‘ Feu ditions antrepeiies peiteniéod un beioin de retouchas cuw de podsibilnés
damitiorationoptiridation {pey impartate)

Synthése :

Les indicateurs biologiques précédents ne permettent pas de statuer sur le
bénéfice actuel des actions

-Superpusmonduﬁih'sréglemcntaims cours principal de la Choisille +
Choisille de Beaumont (mais ég:lemgnthChuisﬂled:Chﬂmm

Des travaux réalisés sur une partie importante du territoire sauf sur :

* Le ruisseau de Saulay (aucun travaux)

* La Choisille de Saint-Roch/ruisseau de Beauregard (1 ou 2 opérations)
* La Petite Gironde /ruisseau de la Perrée (1 ou 2 opérations)

l‘?’.‘? Or un diagnostic R.E.H. a déja été réalisé sur I'ensemble du territaire

‘u%liﬂm'ﬂ‘mmmt 1 s
tranvansn - Svaduation dies bindficet des actaond sur b .
Lirdgre igible | enseenble du rfesy Mydrographique Pamss b nsely de
Saadlay (fa Cholsite de Saint Roch ot La petine Glronde faisant partie de la TC 1)

¥
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Etude préalable au prochain contrat territorial

Lors de la deuxiéme du comité de pilotage du 20 octobre, il a été décidé daffermir 4 tranches
conditionnelles sur les 5 que comporte le marché. Toutes les masses d'eau seront expertisées sauf celle
du Ruisseau de Saulay sur lequel aucune intervention significative n'a été entreprise.

Suite & sa notification, les expertises de terrain (diagnostic R.E.H) ont été planifiées et réalisées dans
des conditions hydrologiques proches de l'idéal entre mi novembre et mi décembre.

La réunion du comité de pilotage pour la présentation et de validation du bilan est prévue au début du
mois de mars 2016.

Les diagnostics des volets « milieux aquatiques » et « pollutions diffuses », issus des éléments recueillis
lors de I'étude prospective de terrain et des éléments bibliographiques seront présentés en comité de
pilotage & la fin du mois de mars.

e diacom IQURAINE

CFEre- il de e

SiC &

a1



Calendrier prévisionnel 2016

s 1° trimestre :
Rédaction du bilan de I'activité de l'année 2015

27 janvier: Participation a l'atelier « Mise en ceuvre du nouveau programme de
surveillance de l'état des eaux 2016-2021 » (annexe 1) au Carrefour des gestions
locales de l'eau & Rennes. Présentation du diaporama « Stratégie de suivi et
positionnement des stations dans le cadre du contrat territorial de restauration
morphologique 2011-2015 du bassin versant de la Choisille et de ses affluents, sous le
parrainage de I'Agence de I'eau Loire — Bretagne (annexe 2)

Définition qualitative des pressions et des types d'altérations suite au pré diagnostic
volets « milisux aguatiques » et « poliutions diffuses »

Définition des enjeux et des objectifs suite au diagnostic de terrain pour la définition
d'un préprogramme d'actions et de suivi

e 2°7° trimestre :

Préparation du programme d'actions du futur contrat territorial suite au diagnostic des
cours d'eau

Lancement de I'étude complémentaire pour la réalisation du diagnostic pour le volet
« pollutions diffuses »

Démarrage et suivi des travaux de contournement du plan d'eau de Chatenay a
Cérelles

¢ 3°™ trimestre :

Préparation du dossier d'incidence pour la demande de Déclaration d'Intérét Général
et d'autorisation Loi sur I'eau du futur programme d'actions volet « milieux aquatiques »

Réalisation d'inventaires hydrobiologiques (poissons &t macro invertébrés) de suivi 3
ans aprés fravaux

* déme trimestre :
Préparation du futur contrat territorial volet « milisux aquatiques »

Reéalisation de documents de communication suite a la restitution du bilan du
précédent contrat territorial et a I'élaboration du futur programme d'actions
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TABLE DES ANNEXES :

ANNEXE 1 : Publication sur l'atelier « Mise en ceuvre du nouveau programme de surveillance de
I'état des eaux 2016 - 2021 »

ANNEXE 2 : Diaporama « Stratégie de suivi et positionnement des stations dans le cadre du contrat
territorial de restauration morphologique 2011-2015 du bassin versant de la Choisille et de ses affluents

ANNEXE 3: Tableaux de suivi des sorties sur les communes du syndicat, des rendez-vous
extérieurs et des rendez-vous au siége du syndicat
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ANNEXE 1 : Publication sur l'atelier « Mise en ceuvre du nouveau programme de surveillance
de I'etat des eaux 2016 — 2021 »






CGLE
2016

waw gau-loire-brelagne.lr

Mise en ceuvre du nouveau programme de surveillance
de I'état des eaux 2016-2021

Atelier 6

Sous le parrainage de I'agence de l'eau Loire-Bretagne - mercredi 27 janvier 2016 de 15h00 a 16h30

Atelier présidé par Christian COUTURIER, membre du comité de bassin, président de la commission locale de leau du
Sage estuaire de la Loire.

s Contexte réglementaire du programme de surveillance de bassin, évolutions par rapport au précédent
par Jean-Baptiste CHATELAIN, chef du service évaluation, agence de l'eau Loire-Bretagne.

o Lerdle d'un département pour mieux connaftre 'état des eaux et assurer une cohérence et une complé-
mentarité des suivis réalisés aux échelles locales, départementales et de bassin par Bruno LIMINIER,
chargé du suivi de la qualité de l'eau des riviéres, Conseil départemental d'llle-et-Vilaine

e Stratégie de suivi et de positionnement des stations dans l2 cadre du contrat territorial du bassin versant
de la Choisille et de ses affluents (37) par Grégory Moirin, technicien de riviére, syndicat intercommunal
de la Choisille et de ses affluents

Retrouvez les présentations des interventions sur le site www.eau-lolre-bretagne.fr

i m
CARREFOUR DES 27 ¢t 28 janvier 2016 s | BB
GESTIONS LOCALES REMMES - Parc des Expositions .lll o L J -

Frabiseminr pablic o miniirére
ehrrgld ds déveiapement dureble
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Atelier 6

Sous le parrainage de I'agence de l'eau Loire-Bretagne

i

Frad ciamans patia #a monman
B T e

Mise en ceuvre du nouveau programme
de surveillance de I'état des eaux 2016-2021

Adossé au Sdage, le programme de surveillance de I'état des eaux du bassin Lolre-Bretagne prévolt les modalités d'acquisition,
de collecte et d'accessibilité des données caractérisant I'état des eawx. Il porte sur les cours d'eaw, les plans d'eau, les eaux souterralines,
les estuaires et les eaux cotigres. La surveillance permet a la fois de disposer d'une meilleure connaissance des milieux et d'évaluer les
actions entreprises sur le terrain pour reconquérir e bon état des eaux et les ajuster si nécessaire,

Qu'est-ce que le programme de surveillance de bassin?

Le programme de survelllance @51 un outil de subd du Sdage et du pro-
gramme de mesures de bassin. Il va permettre de contrdler les progrés
vers le bon état des eaw. If définit Fobjet, les types de contrdies et leur
fréquence ainsi que les moyens & mettre en ceuvre.

4 orientations stratégiques pour le programme
de surveillance 2016-2021

Suite au retour dexpérience du programme de surveillance 2010-2015
et face au constat d'un comportement relativement stable de l'état des
masses dieau, le programme de surveiflance 2016-2021 2 éé construit
en s'appuyant sur les orientations stratégiques suivantes

« maintenir Fambition de la surveillance actuelle sans augmenter
les codts du programme ;

= mobiliser les ressources pricritairement sur les masses deaw qui
nlont pas encore fait l'objet d'une surveillance et sur celles qui
sont susceptibles dévoluer vers le bon état;

« adapter annuellement le programme pour mettre en adéqua-
tion le besoin de connaissance sur kes masses deau et les mayens
humains et financiers ndcessaires pour acquéric et traiter la
donnde ;

« utitiser les nowveaux protocoles didvaluation devenus plus
fiables, pour condulre un é1at chimique des eaux de surface, qui
repeésente un colt important.

Les 4 types de contrales

Le contréle de surveillance est desting & lévaluation et au suivi de
I'état général des eaun.

Le contrile opérationnel est destiné a l'évaluation des eaum gui
risquent de ne pas atteindre le bon état en 2021 et A suivre, 3 travers
fes éléments les plus sensibles aux perturbations, le retour au bon état.
Le contrdle d'enquite est mis en place lorsque la cause du déclasse-
ment est inconnue, ou en ¢as de poliution accdentelle.

Les contrides additionnels sont des contrbles supplémentaires requis
dans les zones protégées comme les captages deau potable et pour les
sites Natura 2000 liés & leaw

Une cohérence renforcée des différents réseaux
de mesure sur le bassin Loire-Bretagne

Liélabaration et la mise en place du programme de surveillance 2016

2021 est loccasion pour les acteurs des réseaux pérennes de connais-
sance de revisiter leurs résezux pour améliorer 13 cobdrence et la com-
plémentarité des sulvis réalisés aun échelles locales, départementales
et de bassin, Le rdle des départements, 13 ol existe un réseau dépar-
temental de suivi de la qualitd des eaux, comme en lle-et-Vilaine, eat

Des réseaux de mesure locaux adaptés au suivi
local des impacts des perturbations du milieu.

Les évolutions du programme de surveiliance de bassin sont prises en

compte dans fa programmation des suivis locaun. Le positionnement -

| programme-de-survedlizrce-de-l-a1 70html

| wilzingTrfriezu

des stations et la stratégie de suivi s'affine au cours des années pour
sufvre les programmes d'actions. Le contrat territorial du bassin versant
de la Cholsille et de ses affluents en est un exemple.

-\I
S

Y.

En 2016, I'agence de l'eau compléte sa démarche
pour collecter et partager les données provenant
des contrats territoriaux

Le soutien financier et technique de I'agence de 'eau se poursuit et
se renforce dans |2 cadre de la révision du 10 programime. Lensemble
des données du bassin a vocation & &tre mis & disposition de la com-
murnauté des utilisateurs dans la banque de données du bassin O5UR,
dans des bases régiona’es ou sur un site de dépdt Loire-Bretagne.

En savoir plus:

Le résumé du programme de surveillance de état des eaux mlﬁ-\'-
2021 du bassin Loire-Bretagne figure dans les documents daccom-
pagnement du Sdage 2016-2021 : www eau-ipire-bretagne fr/sdage/
sdage_2016_2021/PUBLI_DA_SDAGE2016-2021 pdf

= Arrdod et cartes du programme de surveillance du bassin Loire-Bre-
tagne : wenwcenire devetoppement-durable.gous frfarrete-relatif-au-

« Le site duConseil départermental lle-et-vilaine - Mitpyfewwille-et-

« Etude sur le bassin versant de la Choisitle 1 hitpy/fwoww la-mem
brolle-sur-chaisi e fr/ ___)J

s i | L Bl - me 2010

CITR 5 Comvimdnim ol rhabiibon grasiesm 4
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ANNEXE 2: « Stratégie de suivi et positionnement des stations dans le cadre du contrat
territorial de restauration morphologique 2011-2015 du bassin versant de la Choisille et de ses
affluents
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