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2011, une année charnière pour le S.I.C.A. 
 

L’année 2011 a vu l’accomplissement de l’ensemble des démarches administratives et 
contractuelles nécessaires à la mise en œuvre du programme de travaux défini dans le 
Contrat Territorial pour la restauration de la Choisille et de ses affluents, volet morphologie. 

 

Genèse du Contrat Territorial, rappel des temps forts et dates clés 

 
• 9 décembre 2010 : approbation du Contrat Territorial par le Conseil d’administration 

de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 
 
• 16 décembre 2010 : avis favorable de la Fédération Départementale de pêche pour 

l’attribution d’aides financières portant sur les actions et les cours d’eau prioritaires 
dans le cadre du programme 

 
• 20 décembre 2010 au 14 janvier 2011 : enquête publique portant sur le dossier de 

demande de déclaration d’intérêt général (DIG) du programme d’action du S.I.C.A. 
 

• 26 janvier 2011 : remise du procès verbal du commissaire enquêteur, des questions, 
observations écrites et orales du public au Président du syndicat 

 
• 14 février 2011 : envoi du mémoire en réponse au commissaire enquêteur pour 

rédaction du rapport adressé au service instructeur de la Préfecture 
 

• 18 février 2011 : passage du Contrat Territorial en commission du Conseil Général et 
Régional pour validation 

 
• 8 mars 2011 : réception du rapport au service de l’eau de la DDT pour préparation du 

passage en Conseil de l’environnement des risques sanitaires et technologiques du 
mois d’avril (CODERST) 

 
• 8 avril 2011 : signature du Contrat Territorial de restauration des cours d’eau du 

bassin de la Choisille avec les partenaires techniques, institutionnels et financiers 
(photos ci-dessous) 

 
• 14 avril 2011 : passage du dossier de demande de DIG au CODERST 

 
• 9 mai 2011 : signature de l’arrêté préfectoral de l’arrêté préfectoral de DIG (annexe 1) 
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Rapport d’activité du technicien rivière sur l’année 2011 

 
Les évènements mentionnés précédemment ont nécessité durant le premier trimestre un 

important travail de rédaction (mémoire en réponse au commissaire enquêteur, contrat 
territorial), de préparation et de suivi administratif. 

 
Durant le second trimestre, dans la continuité du volet administratif, l’essentiel de 

l’activité a été consacré à la préparation du volet opérationnel du contrat territorial.  
 
Ainsi près de quatre mois ont été nécessaires pour rédiger et lancer les consultations des 

marchés suivants : 
 

� Marché public de fournitures courantes et services SICA n° 2011-01 :  
 

Réseaux complémentaires de mesure de la qualité des  cours d’eau :  
 
- Lot 1 – Prélèvements et analyses physico-chimiques sur cours d’eau 

 
- Lot 2 – Inventaires des macro-invertébrés et invent aires des diatomées 

 

  
 
 
 

- Lot 3 – Inventaires piscicoles 
 

- Lot 4 – Relevés hydromorphologiques 
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� Marché public de travaux à bons de commandes SICA n° 2011-02 : 
 
Travaux de restauration de la Choisille et de ses A ffluents Tranche 2011 - 2012 : 
 

- Lot 1 - Restauration de la végétation des berges : 
La coupe sélective, l’élagage, le recépage, l’étêtage, le débroussaillage, 
l’enlèvement d’encombres 

 
- Lot 2 -  Restauration des berges et du lit : 

Installation de clôtures, création d’abreuvoirs, retrait d’obstacles dans le lit des 
cours d’eau et  traitement de foyer de renouée du Japon 
 

 

� Marché public de travaux SICA n° 2011-03 : 
 

Travaux de restauration de la Choisille et de ses A ffluents Tranche 2011 - 2012 : 
 

- Lot 1 - Restauration du lit par apports de matériau x : 
Transport, stockage, pose de matériaux (blocs et granulats dans le lit des 
cours d’eau), effondrement ponctuel des berges 
 

- Lot 2 - Restauration de la continuité écologique : 
Réalisation d’aménagements rustiques en blocs d’enrochements, 
aménagement de passes à anguilles, démantèlement d’ouvrages, ouverture 
d’un ancien bras de cours d’eau, remplacement d’un passage busé 
 

 
 

L’attribution tardive des marchés de travaux et le plan de charge des entreprises 
ne perment pas de mettre en œuvre les opérations de restauration du lit par recharge ni de 
restauration de la continuité écologique cette année. L’ensemble des interventions aura donc 
lieu sur l’année 2012. 
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� Marché public de maîtrise d’œuvre SICA n° 2011-04 : 
 
Maîtrise d’œuvre pour la restauration de la continu ité écologique d’une 
sélection d’ouvrages sur la Choisille et ses princi paux affluents 
 

Cette mission fait l’objet d’une tranche ferme (TF) et d’une tranche conditionnelle (TC). 
 

Tranches Etape Code Libellé 

TF 1 
EP 
DIA 
AVP 

Etudes préliminaires (construction neuve le cas échéant) 
Etudes diagnostics (réutilisation ou réhabilitation) 
Etudes d’avant-projet 

TC 

2 PRO 
ACT 

Etudes de projet 
Assistance pour la passation des contrats de travaux 

3 

EXE 
VISA 
DET 
AOR 

Etudes d’exécution 
Conformité et visa d’exécution du projet 
Direction de l’exécution des travaux 
Assistance aux opérations de réception et garantie de parfait achèvement 

 

 
 

En parallèle des actions de communication destinées aux riverains concernés par la 
première tranche de travaux ont été organisées : 

 
• 5 avril 2011 : réunion d’information sur le programme de travaux, à Nouzilly dans 

le cadre de la « Semaine de l’Eau en Région Centre » 
 

• 30 juin 2011 : réunion d’information avec les riverains concernés par les travaux 
de restauration du lit de la Choisille de Beaumont à Beaumont la Ronce 
 

• novembre - décembre 2011 : conception, réalisation et impression de la plaquette 
de présentation du SICA 

 
Ces réunions viennent en complément de nombreuses rencontres et visites sur le terrain 

à la demande des riverains, ou suite à l’envoi de courriers. La plupart du temps, elles ont 
pour objet la recherche et la demande de conseils pour l’entretien de la végétation des 
berges des parcelles riveraines des cours d’eau. 
 

Le tableau de l’annexe 2 renseigne de manière quasi exhaustive l’ensemble des visites 
réalisées sur les communes membres, les visites extérieures et les rencontres qui ont eu lieu 
au siège du syndicat. 
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Etat initial et suivi des masses d’eau 

 
Jusqu’à présent, une seule station du Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO) et du 

Réseau Départemental (RD) de suivi des cours d’eau existait sur la masse d’eau FRGR0313 
(Choisille aval).  

 
Une deuxième station a été positionnée cette année sur la masse d’eau FRGR1647 

(Choisille amont). La mise en œuvre du Contrat territorial a permis de positionner 3 stations 
représentatives sur les autres masses d’eau du bassin versant de la Choisille qui ont été 
validées par l’Agence de l’eau Loire – Bretagne, l’ONEMA et la DREAL.  

 
Les différents paramètres qui ont été suivis cette année sont l’hydromorphologie, 

l’hydrobiologie (support macro-invertébrés, diatomées et poissons) et les paramètres 
physico-chimiques. Ceci permet d’améliorer l’état des connaissances des masses d’eau et 
de bénéficier d’un état initial pour mesurer l’impact des travaux de restauration qui vont être 
entrepris sur le milieu. 

 
La carte de l’annexe 3 recense l’ensemble des indices et relevés qui ont été réalisés sur 

le bassin durant la décennie écoulée. Ces données ont été compilées et autorisent dans 
certains cas à effectuer des comparaisons qui indiquent des tendances de l’évolution 
générale des cours d’eau du bassin. 
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Planning prévisionnel 2012 

 
� 1er trimestre :  Réunion du Comité technique le 19 janvier 2012 lors de la 

présentation des résultats suite aux campagnes de mesures et de 
relevés réalisés en 2011. 

Diffusion de la plaquette d’information sur le syndicat (annexe 4) et 
des fiches thématiques (conseils d’entretien de la végétation des 
berges, les principales espèces invasives présentes sur le secteur, 
le respect des Zones Non Traitées, …). 

Préparation des calendriers d’intervention précis avec les 
entreprises attributaires des marchés de travaux. Début des travaux 
de restauration de la végétation des berges et de démantèlement 
d’ouvrages. 

Lancement des études de faisabilité sur les ouvrages concernés par 
le marché de maîtrise d’œuvre. 

� 2ème trimestre : Rencontre avec les riverains concernés par les installations de 
clôtures, les créations d’abreuvoirs et les aménagements de 
passages à gué. 

Concertations avec les riverains et les propriétaires d’ouvrages 
concernés par le marché de maîtrise d’œuvre, pour le choix des 
avant projets. 

� 3ème trimestre : Lancement des consultations pour les marchés de travaux, de 
fournitures courantes et services (indicateurs de suivi) de la tranche 
2013 – 2015. 

Suivi des travaux de restauration du lit des cours d’eau et de la 
continuité écologique. Reprise des travaux de restauration de la 
végétation des berges suite aux périodes de nidification. 

� 4ème trimestre : Fin des travaux de restauration du lit des cours d’eau, de la 
continuité écologique et de restauration de la végétation des berges 

Actualisation des documents de communication sur la réalisation et 
le suivi des travaux réalisés en 2012. 
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