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2017 une année de transition

Durant I'année 2017, les projets, réalisations et investigations se sont poursuivis, bien que le syndicat
soit en période d'inter contrat territorial.

Le volume de travaux prévus était relativement limité et consistait a réaliser des interventions de reprises
et de pérennisation d'ouvrages aménagés lors du précédent programme d’actions, a finaliser le projet
d'effacement de plan d’eau a Saint Antoine du Rocher, de réaménagement du lit de débordement du
Ruisseau de Saulay et a suivre la réalisation de 'inventaire et caractérisation des zones humides des
bassins de la Petite Choisille et de la Choisille de Chenusson.

Plusieurs documents ont été rédigés ou sont encore en cours de préparation a ce jour : le dossier de
consultation des entreprises concernant les études pour la restauration de la continuité écologique d'une
sélection d'ouvrages, le diagnostic territorial multi pressions sur les bassins de la Petite Choisille et de la
Choisille de Chenusson, ainsi que le dossier de Déclaration d'Intérét Général valant autorisation Loi sur
I'eau du programme d’actions du prochain contrat territorial.

D'autres réflexions ont été amorcées, notamment dans le cadre de la mise en ceuvre de la compétence
GEMAPI, puisque les EPCI a fiscalité propre vont se substituer et représenter les communes
précédemment adhérentes a compter du 1°" janvier 2018.

Les statuts du SICA avaient été modifiés en conséquence lors du Comité syndical du mois de mars, au
moment de la création de Tours Métropole Val de Loire, la prise de compétence étant devenue effective
a compter du 1 janvier 2017. Néanmoins une nouvelle modification est a prévoir.

Dans une volonté de rationalisation, les partenaires financiers et les services de la Préfecture, qui
accompagnent les collectivités, ont émis le souhait de voir se regrouper les syndicats de riviéres situés
en rive droite de la Loire a I'aval de Tours. La réflexion se poursuivra probablement sur 'année 2018.

Le SICA nourrit de nouvelles ambitions pour I'année a venir avec en point de mire la signature du
prochain Contrat territorial et le lancement d’'études préalables.

Le présent rapport retrace dans le détail, pour chacune des thématiques, les actions engagées I'année
écoulée.



Actions de communication réalisées sur I’'année 2017

Les différentes actions ont été regroupées par themes pour une meilleure lisibilité.

Interventions auprés des établissements scolaires

26 janvier : Intervention auprés de 1 STAV du LEGTA de Tours-Fondeites concernant les
problématiques rencontrées sur la Choisille et les actions menées par le SICA

10 octobre : Présentation du SICA aux étudiants de 1%© année de BTS GEMEAU du LEGTA
de Tours — Fondettes, salle du Conseil municipal de la Mairie de la Membrolle sur Choisille

12 octobre : Visites de chantiers réalisés avec les étudiants de 1% année de BTS GEMEAU
du LEGTA de Tours — Fondettes

Participation aux journées techniques organisées pour les techniciens de rivieres a 'échelle
départementale et régionale

14 février : Visites de chantiers réalisés en 2016 avec les techniciens de rivieres de la CC
Loches Sud Touraine et de la CC Gatine Choisilles et Pays de Racan

2 mars: Réunion publiqgue sur la gestion des boisements rivulaires des cours d'eau
organisée par la Fédération de péche d'Indre et Loire au pole nautique du Cher avec la
participation du Service de I'eau et des ressources naturelles de la DDT et de la SEPANT

14 mars : Journée du réseau des techniciens de riviere et animateurs territoriaux de la
Région Centre-Val de Loire a I'lle Bouchard

29 juin: Atelier de Ilngénierie départementale concernant la mise en ceuvre de la
compétence GEMAPI organisé par le CD 37 a la Maison des sports de Touraine a Pargay
Meslay

14 novembre : Réunion des techniciens de rivieres a l'atelier de I'lngénierie départementale
organisé par le CD 37 au Louroux

28 novembre : Rencontres de I'Agence de l'eau Loire Bretagne: « Eau, économie et
territoire : les nouveaux leviers d’actions », Centre de congrés Vinci a Tours

Actions de sensibilisations

4 juin : Exposition dans le cadre de la Féte de la péche et des rivieres organisée par la
Fédération de péche d’Indre et Loire au pble nautique du Cher a Tours

8 octobre : Participation a Nature O Cceur & Saint Cyr sur Loire, stand d’exposition et
échanges avec le public et les propriétaires riverains de la Choisille et de ses affluents



Réunion de comités de pilotage et de mise en ceuvre de la compétence GEMAPI

* 24 janvier : Réunion préalable au lancement de l'inventaire et de la caractérisation des
zones humides des communes du bassin de la Petite Choisille et de la Choisille de
Chenusson

» 15 février : Réunion de travail sur le projet d'extension de I'Espace Naturel Sensible du Val
de Choisille vers la commune de la Membrolle sur Choisille

*» 16 mars : Entretien avec les représentants de Tours Métropole Val de Loire concernant les
aspects budgétaires liés a la mise en ceuvre de la compétence GEMAPI

* 11 avril : Réunion du Comité technique pour 'aménagement du sentier d'interprétation de
I'Espace Naturel Sensible du Val de Choisille

* 24 avril : Réunion du comité de pilotage pour l'inventaire et la caractérisation des zones
humides des communes du bassin de la Petite Choisille et de la Choisille de Chenusson

» 28 avril : Réunion d'information préalable & la mise en ceuvre de la compétence GEMAPI sur
les bassins versants de la Roumer, de la Bresme, de la Choisille et de la Bédoire

* 9 mai: Visite de terrain concernant 'Espace Naturel Sensible du Val de Choisille avec les
élus du CD 37 et des communes

» 14 septembre : Réunion préalable a la mise en ceuvre de la compétence GEMAPI avec les
élus et directeurs de services des EPCI du territoire de compétence du SICA

* 3 octobre : Réunion des Présidents d'EPCI et des syndicats de riviéres de la rive droite de la
Loire a I'aval de Tours concernant le projet de regroupement des syndicats

* 19 octobre : 2°™ Réunion des Présidents d'EPCI et des syndicats de riviéres de la rive droite
de la Loire a l'aval de Tours concernant le projet de regroupement des syndicats en
préalable a la CDCI

» 23 octobre : Réunion de travail avec les service environnement du CD 37 concernant
I'élaboration du futur programme de gestion de 'Espace Naturel Sensible du Val de Choisille
et I'articulation avec le dossier de DIG en cours de rédaction pour le programme d’actions du
prochain Contrat territorial porté par le SICA

» 10 novembre : Réunion de restitution de l'inventaire et de la caractérisation des zones
humides des communes du bassin de la Petite Choisille et de la Choisille de Chenusson

Le tableau de I'annexe 1 renseigne de maniére exhaustive I'ensemble des sorties réalisées sur les
communes, les rencontres qui ont eu lieu au sieége du syndicat et les visites extérieures.



Indicateurs mis en place sur I’'année 2017 pour le suivi des masses d’eau et
des secteurs ayant fait I'objet de travaux

En 2017, la campagne d'indicateurs de suivi s'est limitée a l'analyse des pesticides d'un seul
prélévement réalisé sur 3 masses d’'eau du bassin et 4 inventaires piscicoles.

Les inventaires piscicoles ont été réalisés par la Fédération départementale de péche pour suivre
I'évolution des peuplements 3 ans aprés la mise en ceuvre de travaux de restauration du lit par recharge
en matériaux alluvionnaires. Un autre inventaire a permis de comparer I'état du peuplement piscicole
d'une station qui n"avait pas fait |'objet de suivi depuis une vingtaine d'annees.

Analyses des taux de pesticides réalisées par le Laboratoire de Touraine

Le risque de transfert des pesticides vers les eaux de surfaces a été mis en évidence sur le bassin
versant de la Choisille lors de phénoménes de ruissellement. Certaines masses d'eau sont plus
vulnérables que d’'autres et ont fait I'objet d'un suivi depuis I'année 2016.

Un seul prélévement a eu lieu au mois de mars sur les 3 stations retenues pour suivre la quantite de
pesticides dans les eaux de surface. En effet, I'année 2017 a été caractérisée par un déficit
pluviométrique important n'ayant pas permis de réaliser pour le moment le dernier prélévement.

Ces stations sont positionnées sur les masses d'eau de la Choisille de Semblangay (ou Petite Choisille),
de la Choisille amont (ou Choisille de Chenusson) et de la Choisille aval (ou Grande Choisille).

Le graphique ci-dessous présente les taux de pesticides mesurés en pgr/l pour chacune de ces masses
d'eau
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On observe les concentrations les plus fortes sur la Choisille amont et la Choisille de Semblancay. Ces
deux masses d'eau ont été retenues lors du comité de pilotage du 14 juin 2016 a lissue de la
présentation du pré diagnostic « pollutions diffuses ».

L'inventaire et la caractérisation des zones humides a été réalisé sur le territoire des communes de ces
masses d'eau. Un diagnostic territorial multi pressions est envisagé préalablement a I'élaboration d'un
programme d'actions « pollutions diffuses ». Il sera composé d'un volet concernant les émissions
agricoles et non agricoles ainsi qu’un volet socio-économique comparable aux démarches entreprises
sur les aires de protections de captage pour la production d’eau potable.



Inventaires piscicoles réalisés par la FDAAPPMA 37

Trois cours d’eau ont fait I'objet d'inventaires piscicoles réalisés par la Fédération départementale de
péche (FDAAPPMA 37) les 22 et 27 juin :

- la Choisille de Semblancay a I'aval du Moulin Millé & la Membrolle sur Choisille,
- la Choisille de Chanceaux au droit du Moulin Neuf & Chanceaux sur Choisille,
- le Ruisseau de la Fontaine au lieu-dit I'Arche et la Cote d’Azur & Nouzilly.

La carte ci-dessous permet de localiser les stations de péche inventoriées.
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8 especes ont été inventoriées :

Surface : 289.06 m* TABLEAU GENERAL
% de % du
Wapaces Effectir Densité Ieffectif Poids Biomasse poids
Hectare Kg/Hectare
Anguille ANG 2 69 « 1304 45 18
Brochet BRO 1 35 « 2457 B5 33
Chabot CHA 119 4117 21 307 11 4
Chevaine CHE 12 415 2 1654 57 22
Gardon GAR 1 35 « 76 3 1
Goujon GOU 27 934 5 558 19 8
Loche franche LOF 103 3563 18 386 13 5
Vairon VAI 304 10517 53 643 22 9
[OTaL_—woEw:s [T —E

Histogramme des captures
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Cette station a été choisie pour faire un état de lieux du peuplement piscicole qui avait été inventorié en
1996. Elle se situe sur l'aire de répartition potentielle de la truite fario sur le cours de la Choisille de
Semblangay.

La valeur de I'indice Poissson Riviére est de 15,32 correspond a une GIaS88

Les especes attendues sont présentes sauf la truite fario.

el qualite’Bonng.

On note la présence de deux espéces qui provienent de plans d'eau, le brochet et le gardon, avec

cependant des effectifs treés faibles.
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Inventaire piscicole au droit du Moulin Neuf, Choisille de Chanceaux, Chanceaux sur Choisille
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3 espéces ont été inventoriées :

Surface : 90.85 m* TABLEAU GENERAL
% de % du
Espaae Effectif Densité I'effectif Poids Biomasse oG
Hectare Ko/Hectare
Ecrevisse a pieds gréles ASL 1 110 1 16 2 6
Chabot CHA 67 7375 73 145 16 54
Loche franche LOF 24 2642 26 106 12 40
[[FOTAL - Nb Esp : 3 — | 10127 [ 29)

Histogramme des captures
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Le lit de la Choisille de Chanceau a été remis en eau et a fait I'objet de travaux de recharge en
matériaux alluvionnaires en 2014. Aucune espéce piscicole n’était présente depuis qu'il avait été
déconnecté.

Bien que la valeur de I'Indice Poisson Riviére de 16,83 correspondant a la classe de qualité
Mediocre, le résultat est trés encourageant puisque trés proche de la classe de qualité Bonne.

En effet, on observe pour le moment uniquement la présence de loches franches et de chabots.



Suivis piscicoles réalisés sur le Ruisseau de la Fontaine ou Ruisseau de I'Arche

Lieu-dit 'Arche a Nouzilly

e P\
lessis !;Dmﬁ\ 1

2 espéces ont été inventoriées :

Surface : 90 m* TABLEAU GENERAL
% de ; % du
Esploes Effectif Densité P'effectif Poids Biomasse poids
Hectare Kg/Hectare
Chevaine CHE 1 111 2 1 o o:
Loche franche LOr 42 4667 a8 273 30 130
[FOTAL - Nb Esp : 2 | [

Histogramme des captures
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Le lit du Ruisseau de la Fontaine a été retragé et a fait I'objet de travaux de recharge en matériaux
alluvionnaires avant d'étre remis en eau en 2014. Aucune espece piscicole n'était présente depuis qu'il
avait été déconnecté.

Bien que la valeur de P'Indice Poisson Riviere de 42,82 correspondant a la classe de [EICINES
, le résultat est trés encourageant.

En effet, on observe pour le moment uniquement la présence de loches franches et de chevaine, la
colonisation du milieu par les espéces qui est assez lente.

Lieu-dit la Céte d’Azur a Nouzilly
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4 espéces ont été inventoriées :

Surface : 108.46 m? TABLEAU GENERAL
% de . % du
Espéces Effectif Densité I'effectif Poids Biomasse potds
Hectare Kp/Hectare
Bouviére BOU 1 92 1 2 H 2
Epinochette EPT 66 6085 92 52 5 57
Loche franche LOF 4 369 6 24 2 26
Truite de riviére TRF 1 a2 1 13 1 14

[FOTAL - NoEsp -4 ] [
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Histogramme des captures
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La valeur de I'Indice Poisson Riviére de 70,86 et 52,48 en 2014 correspondent a la
Si I'Indice Poisson Riviére reste trés mauvais, la présence d'une truitelle indique que I'espece s’est
reproduite a proximité, ce qui est tres encourageant.

Le ruisseau a de nouveau subit une pollution organique importante en 2015, ce qui peut expliquer en

partie ces résultats et la faiblesse du cortége d’espéces piscicoles. On a pu abserver que le substrat de
la station présentait un colmattage non négligeable.
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Suivi des travaux

Sur l'année 2017, de nombreuses interventions étaient envisagées. Cependant, les réalisations ont été
différées a 2018 pour cause d'indisponibilité de 'entreprise avec laquelle les devis ont été signés.

Les travaux consisteront principalement a faire les reprises pour la pérennisation d'ouvrages du
précédent programme d’actions, a I'effacement par comblement du petit plan d’eau a Saint Antoine du
Rocher et a réaménager le lit de débordement du Ruisseau de Saulay.

Néanmoins, la finition de la voirie communale au lieu-dit le Pertuis & Monnaie a été réalisée ainsi que
des travaux de mise en sécurité et d’abattage d’arbres instables, a la Membrolle sur Choisilie sur une
parcelle communale, suite aux inquiétudes soulevées par les propriétaires de la rive opposées.

Concernant le plan d'eau de Chatenay, une cloture a été mise en place en limite de propriété pour
compenser celle qui avait été déposée avant 'aménagement de la riviere de contournement.

Travaux de mise en sécurité et d’abattage d’arbres penchés (débardage et broyage) par la
SARL Environnement 41

Parcelle communale, la Membrolle sur Choisille
Devis 2017-03299-GG du 14/03/2017 signé le 25/04/2017
Montant : 3 100 € HT so0it 3 720 € TTC

a

o WP

Vues de quelques arbres sur la parcelle et de I’état sanitaire de sujets abattus
16



Recépage des aulnes, mise en tétard des saules et broyage des rémanents
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Remplacement du passage busé du Pertuis, a Monnaie par un pont cadre par I'entreprise
VARVOUX TPF

Vue aval et amont de I'ouvrage avant travaux

Pour rappel, les travaux devenus urgents n'ont pas été réalisés dans le cadre du précédent programme
d'actions, c’est pourquoi l'intervention a eu lieu hors contrat territorial fin 20186.

Le nouvel ouvrage ne créant plus d'obstacle & I'écoulement, la ligne d'eau amont de la Choisille de
Monnaie a été abaissée. Le fond du lit se décolmate progressivement, se diversifie et les
atterrissements exondés se végétalisent en recréant une section d'écoulement adaptée.

Avant Aprés aménagement de I’ouvrage

18



Vue aval de I'ouvrage apres travaux

Fin 2018, les conditions météorologiques n'avaient pas permis de procéder a la réfection de la voirie au-
dessus de I'ouvrage, celle-ci a été réalisée début juillet 2017.
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Installation d’une cl6ture en limite de parcelle proche de I'étang de Chétenay, Cérelles

Dans le cadre des travaux de contournement du plan d'eau de Chatenay, il a été convenu
d'installer une cléture en limite de propriété et de I'emprise des travaux au titre des mesures
d'accompagnement. Ceci pour compenser I'ancienne cléture qui avait été déposée ainsi que le
broyage de la haie en bordure lors des travaux préparatoire.

La totalité de la dépense s’éléve a 1 243,95 € HT soit 1 492,74 € TTC, les colts des fournitures
et de la pose sont détaillés ci-dessous :

Exploitation Forestiére Didier Cognard Fourniture de piquets chataigniers fendus en 2 m
Montant : 200 € HT soit 240 € TTC signé le 04/07/2017

AGRILOIRE Fourniture de fils barbelés et crampillons
Montant : 143,95 € HT soit 172,74 € TTC signé le 04/07/2017

Cédric GARANNE Agriculteur Pose des piquets et mise en tension d’'une clbture de 230 m
Montant : 900 € HT soit 1 080 € TTC signé le 04/07/2017

Travaux de reprises pour la pérennisation d’ouvrages du précédent programme d'actions par
I'entreprise VARVOUX TPF

La dépense éligible au financement des partenaires du syndicat pour la réalisation des travaux
de reprises et de pérennisation d'ouvrages s’éléve a 24 200 €.

Aprés mise en concurrence L'entreprise VARVOUX TPF a été retenue et a par la suite établi les
devis ci-dessous. Le montant global s'éleve a 13 176 € TTC, laissant une marge de manceuvre si
des travaux supplémentaires s'avéraient nécessaires a entreprendre.

Il était envisagé de réaliser les travaux a compter de la fin du mois de septembre, mais
I'entreprise accusant des retards importants auprés d’autres collectivités et syndicats de riviéres
a préféré les reporter a 2018.

Reprise de la rampe enrochée a I'aval du pont de la RD 36, Fondettes / Saint Roch
Devis 00351 du 10/07/2017 signé le 18/07/2017
Montant : 800 € HT soit 960 € TTC

Reprise des seuils et mise en place de blocs, « les Ponceaux », La Membrolle sur Choisille
Devis 00352 du 10/07/2017 signé le 18/07/2017
Montant : 1 850 € HT soit 2 220 € TTC

Création d’un passage a gué, aval du plan d’eau de « Chatenay », Cérelles
Devis 00353 du 10/07/2017 signé le 18/07/2017
Montant : 2 570 € HT soit 3084 € TTC

Démantélement d’un seuil et évacuation de matériaux, « Moulin de Vauléard », Nouzilly
Devis 00354 du 10/07/2017 signé le 18/07/2017
Montant : 2 120 € HT soit 2 544 € TTC

Reprise des seuils et mise en place de blocs, « Fresnay », Nouzilly
Devis 00355 du 10/07/2017 signé le 18/07/2017
Montant : 2170 € HT soit 2 604 € TTC

Démantelement d’un seuil béton et évacuation de matériaux, « La Bourlerie », Nouzilly
Devis 00356 du 10/07/2017 signé le 18/07/2017
Montant : 1470 € HT soit 1 764 € TTC
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Comblement du petit plan d’'eau communal a 'amont du bourg de Saint Antoine du Rocher,
restauration du lit de débordement du Ruisseau de Saulay et création d’'une zone humide par
I'entreprise VARVOUX TPF

Pour faire suite a la demande des élus de la commune de Saint Antoine du Rocher, en qualité de
propriétaire du plan d’eau, plusieurs réunions ont eu lieu pour définir le projet. Aprés concertation
avec les élus, les usagers et le Président du SICA, le cadre d’intervention a été arrété.

Un busage provisoire sera installé a 'amont du site pour permettre le passage des engins et
I'amenée & pied d'osuvre de remblais actuellement en dépdt au bord de la route.

Le comblement sera réalisé avec les matériaux constitutifs des digues. Il seront nivelés et
compactés a l'aide d'un bulldozer. Le retarit de la digue latérale entre le plan d'eau et le ruisseau
permetira de recréé le lit de débordement du Saulay et d’'une emprise de zone humide.

Les travaux de débroussaillage, d’abattage, de dessouchage et d’évacuation des bois ont été
réalisés par le personnel communal.

Le projet a du faire I'objet d’'une demande d'autorisation aupres du Service de I'Eau et des
Ressources Naturelles de la DDT. Les dossiers d'information détaillé et de déclaration ont été
rédigés dans le courant des mois de mars et avril par le technicien de riviéres du syndicat pour le
compte de la commune qui lui a confié la Maitrise d’ouvrage.

Aucune prescription complémentaire n'ayant été signifiée par le SERN, les travaux étaient
autorisés a partir du 13 juin dernier.

3 entreprises ont été mises en concurrence au mois de mai aprés réception de la lettre
d'éligibilité du projet par les partenaires financiers. L'entreprise VARVOUX TPF a été retenue et a
par la suite établi le devis ci-dessous.

Devis 00357 du 10/07/2017 signé le 18/07/2017
Montant : 14 450 € HT soit 17 340 € TTC

Il était envisagé de réaliser les travaux a compter de la fin du mois de septembre, mais
Pentreprise accusant des retards importants auprés d'autres collectivités et syndicats de rivieres
a préféré les reporter a 2018.

Vue générale du plan d’eau et de la digue aval
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Vue de la digue latérale bordant le Ruisseau de Saulay

Suivi post travaux de la riviere de contournement de I'étang de Chatenay a Cérelles

Depuis I'achévement des travaux en septembre 2016, il n'a pas été constaté pas de désordre particulier
sur les aménagements réalisés. Des ajustements mineurs se sont opérés sans qu’il y ait eu de crue
significative. La végétalisation de la riviere de contournement se poursuit et les crues hivernales vont
permettre de faire transiter les sédiments les plus fins qui s'étaient déposés sur le fond du lit pendant les
travaux.

Au début du mois d’avril, les agents de I'Agence Frangaise pour la Biodiversité (ex ONEMA) ont mis en
ceuvre le protocole de caractérisation hydromorphologique des cours d'eau (CarHyCE) pour suivre
I'évolution du lit de la Choisille de Beaumont aprés travaux a 'amont et a I'aval du plan d’eau ainsi qu'au
niveau de la riviére de contournement.

Mesures dans le cadre du protocole de caractérisation hydromorphologique
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Si a l'aval aucun changement n'a pour le moment été constaté depuis 2014, a I'amont en revanche
l'augmentation de la pente du lit et I'abaissement de la ligne d’eau qui en résulte, ont généré une nette
amélioration des paramétres morphologiques de la station.

Par ailleurs, fin décembre, plusieurs nids de ponte de truite fario ont été observés dans le bras de
contournement. L'apparition de ces frayéres prouve que la colonisation piscicole est rapide. La riviere de
contournement est fonctionnelle et répond aux objectifs du projet de rouvrir I'axe de la vallée depuis
l'aval pour que les espéces piscicoles et notamment les populations de truites fario (espéce repéere),
séparées depuis la création du plan d'eau, puissent de nouveau se rejoindre.

Vues de la riviére de contournement (décembre 2017)
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Etudes et rédaction du dossier de Déclaration d’Intérét Général

Inventaire et caractérisation des zones humides des bassins de la Petite Choisille et de la
Choisille de Chenusson

La réunion de restitution de I'étude a eu lieu le 10 novembre dernier, pour rappel son financement était
intégralement pris en charge par 'Agence de 'eau Loire Bretagne, le Conseil Régional Centre Val de
Loire, le Conseil Départemental de I'lndre et Loire et la SEPANT (Société d’Etude, de Protection et
d'’Aménagement de la Nature en Touraine) pour un montant de 13 120 € HT soit 15 744 € TTC.

S.LCA
AVNIICAT NIFACOANR N
O LACHIAST €T LE IS ATLVENTS

Inventaire et caractérisation des zones humides
des bassins de la Petite Choisille

et de la Choisille de Chenusson

Compte-rendu du Comité de pilotage de 'étude

10 Novembre 2017
9 h 00 a la salle du Conseil municipal de la Mairie de la Membrolle-sur-Choisille

Documents joints : Diaporama

Une étude financée par:

& 4

Ti ey £
LEDEPARTEMENT  Céfitre-Valdeloire
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Introduction et rappels

Rappels sur le contexte, les objectifs, le territoire d'étude ainsi que sur la méthodologie mise en ceuvre (voir diaporama
joint au présent compte-rendu).

Présentation des résultats

—  Présentation des grands types de milieux que l’'on retrouve au sein des zones délimitées sur le territoire d’étude.
Boisements, prairies et plantations de peupleraies dominent largement les surfaces de zones humides et représentent
quasiment les 3/4 des zones cartographiées. Deux principaux constats sont & noter concernant les prairies humides :

1) une tendance eutrophe marguée (riche en nutriments, notamment azote et phosphore) ;
2) un abandon de nombreuses prairies humides qui ne font plus l'objet d’aucune gestion et sont
vouées 2 la dynamique forestiére.

—  Présentation des espéces patrimoniales contactées lors des prospections. La présence de ces espéces est
globalement faible au vu du territoire parcouru.

—  Présentation des zones humides prioritaires sélectionnées selon une analyse multi-criteres (fonctionnalités,
enjeux « biodiversité » et « eau », menaces) et introduction des grandes lignes de gestion les toncernant.

La zone prioritaire (forts enjeux « biodiversité » et « eau ») des prairies de Chenusson située sur la commune de Saint-
Laurent-en-Géatines n'est malheureusement pas comprise dans la zone d'action du SICA. En d'autres termes, 'eau qui
ruisselle de cette zone se retrouve in fine dans le bassin de la Choisille, mais le Syndicat n'a pas actuellement |a possibilité
d’agir sur cette partie du territoire. Néanmoins, les réagencements actuels au sein des Syndicat$ pourraient, a terme,
permettre d’inclure Saint-Laurent-en-Gétines dans son champ d’action.

—~  Présentation de quelques-unes des zones 3 enjeu « eay ». Ces derniéres sont situées en zone de convergence
des eaux de drainage des terres agricoles et identifiées comme les plus stratégiques d'un point de vue de la qualité de
l'eau (voir diaporama). |l est ainsi possible de maintenir, de restaurer voire de créer des zones humides en ces points
stratégiques pour diminuer la charge en éléments minéraux, en pesticides et en sédiments issus des terres agricoles.

Concernant ces deux derniers points, il est souligné que les actions mises en place ne sont pas nécessairement de gros
projets coliteux faisant appel & d’importants travaux. Au contraire, celles-ci sont généralement des mesures peu
onéreuses telles gue maintenir ou remettre en place une gestion agricole exterisive (actions néahmoins complexe dans
un contexte difficile pour I'élevage), dévier un fossé pour réalimenter des prairies humides, ou si nécessaire créer des
bassins tampons artificiels, le tout en accord et concertation avec les acteurs locaux (agriculteurs, particuliers et
collectivités territoriales). Pour illustrer ce propos, une expérience concréte menée par la SEPANT sur le bassin de la
Brenne est mentionnée. Cette derniére devrait permettre de restaurer plusieurs dizaines d'hectares de prairies humides
grace 3 un simple échange de parcelles au bénéfice des agriculteurs concernés,

Dans ce méme cadre, Mr AVRIL introdult le montage, par la SEPANT, d'un Programme Agro-Environnemental et
Climatique (PAEC) centré sur les prairies humides du bassin versant de fa Brenne. Ce projet, s'il est validé, aboutira a la
mise eh place de Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC). Il est porté en partenariat avec le Syndicat
de la Brenne, la Chambre dagriculture 37 et le GDA. Il émet le souhait a terme d'étendre le territoire d'action du PAEC
et la possibilité d’y inclure le bassin versant de la Choisille.

Parmi les zones humides 3 maintenir et/ou restaurer, plusieurs nécessitent la remise en place d'une gestion agricole
réguliére. Pour les zones situées sur le territoire de la Choisilie de Chenusson, il est mentionné la quasi-absence d'éleveur
bovin (un seul élevage sur Nouzilly). Néanmoins, une grande opportunité semble étre offerte par la présence de
multiples élevages équins qui peuvent générer une importante demande de surfaces a paturer et de foin.
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Rappels concernant la cartographie interactive

Une cartographie interactive via l'interface Lizmap rend compte des principaux résultats de ['étude. Cette carte est
accessible a l'adresse suivante :

http://cartes.sepant.fr/
L'acces a la carte nécessite une authentification:

- Identifiant : copil_sica
- Mot de passe : choisille!

Ace jour, la carte de la zone d'étude de la Petite Choisille est visible dans le projet « Inventaire des zones humides du
bassin de la Petite Choisille ». Il est prévu d'ajouter la cartographie concernant le territoire de la Choisille de Chenusson
au sein du méme projet. Cette version compléte sera en ligne prochainement. A noter que la cartographie concernant
la Choisille de Chenusson est d'ores-et-déja en grande partie disponible sur le projet « Inventaire des zones humides du

bassin de la Brenne ».

Autres réflexions autour du projet

A la suite de la présentation et des premiéres réflexions autour des actions a mener, Mr MOIRIN propose un tour de
table afin de récolter les avis concernant le projet d'étendre I'étude’d I'ensemble du bassin versant de la Choisille. Dans
I'ensemble, ce projet est bien recu par les acteurs présents. C'estnotamment la nécessité d'agir au plus vite sur les volets
épuration des eaux et pollutions diffuses qui est mis en avant. Néanmoins, Mr TRYSTRAM ne se prononce pas, en raison
notamment des incertitudes liées au futur (réagencements des Syndicats, possibilité de fusion, etc.) et émet le souhait
d'attendre d'en savoir plus sur le devenir du Syndicat avant de reconduire {'étude.

Mme HINET reléve l'importance de la politique de développement local et de |a position de la métropole concernant
par exemple, 'approvisionfnement en produits locaux des cantines. Elle soulighe que cette politique peut changer la
situation, favoriser |'élevage et ainsi, offrir une autre vision des prairies humides. L'intégration de I'élevage dans les
féflexions de la métropole semble finalement &tre 'un des principaux leviers d'actions.

Mr BOUTIN cldture fa discussion en replagant ['étude dans un contexte plus global au niveau temporel, hydrique et
climatique (bilan hydrigue vis-a-vis des changements globaux, changement du débit d'étiage, possibilité d’un climat a
deux saisons, agir aujourd'hui pour la préservation des prairies humides qui jouent un role « d'éponge », etc.).

Les objectifs de I'étude ont été atteints et consistaient a :

Identifier, délimiter et cartographier les zones humides
Caractériser les zones humides sur le terrain

- Etablir leur état de conservation par des indicateurs opérationnels

- Hiérarchiser les enjeux de préservation, voire de restauration

- Proposer des mesures de gestion sur les sites jugés prioritaires, notamment au regard des
enjeux liés a la biodiversité et a la fonction de filtre des polluants

- La cartographie des zones humides aura vocation a étre intégrée dans les documents
d'urbanisme

En attendant que le rapport d'étude ne soit remis au SICA, le support de présentation de la réunion de
restitution est joint en annexe et sera disponible sur le site internet de la Maire de la Membrolle sur
Choisille a I'adresse suivante : https:/www.la-membrolle-sur-choisille.fr/sica.html
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Rédaction du dossier de Déclaration d’Intérét Général et d’autorisation au titre de la Loi sur
I'Eau et volet d’incidences Natura 2000

La procédure de demande de Déclaration d'Intérét Général et d’autorisation au titre de la Loi sur I'eau a
évolué depuis le 1er mars 2017. Il s’agit maintenant d’'une demande d’Autorisation Environnementale
Unique (AEU), dossier plus complexe a rédiger, qui sera soumis & une enquéte administrative aupres
des services de I'Etat. La durée de la procédure est de I'ordre de 9 mois.

La rédaction du dossier est assurée par le bureau d'études Thema Environnement, qui avait réalisé
I'étude bilan et I'étude préalable au prochain Contrat territorial. Le contrat de prestation a éte signé le
15/05/2017 pour un montant de 7 200 € HT soit 8 640 € TTC.

Le dossier devant s’articuler avec le futur plan de gestion de I'Espace Naturel Sensible du Val de
Choisille, porté par le Conseil Départemental de lindre et Loire, et tenir compte de nouvelles
opportunités, sera finaliser au cours du premier trimestre 2018.

En effet, le comité syndical devra également se prononcer concernant les modalités de participation ou
non des propriétaires riverains aux dépenses liées au travaux de restauration de la végetation des
berges.

S.I.CA
SYNDICAL INTERCOMMUNAL
DE LA CHOISHL.LE ET DE SES AFFLUENTS

Syndicat Intercommunal de la Choisille et de ses Affluents
(SLCA)

DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE
AU TITRE DE L’ARTICLE L.181-1 ET SUIVANT DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
(VALANT DECLARATION D’INTERET GENERAL)

Al17.086T
Octobre 2017
1, Mail de la Papoterie
37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
$ :02.47.25.93.36 Vuil o
& :02.47.28.68.19 =lonh
= : thema3 7@thema-environnement.fr
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LES ETAPES ET LES ACTEURS
DE LA PROCEDURE

PHASES ET DELAIS ETAPES DE LA PROCEDURE PRINCIPAUX ACTEURS

Echanges enamont précisant les informations ) Petitionnaire
attendues dans le dossier

PHASEONT |

délivre

certificat de projet ala demande du pétitionnaire

. L Sollicite lobtention de
,_[deL::I de deux mais] :

l'autarisation environnementale

Dépdt du dossier sous formats électranique
et papier

PHASE'DJ;EXAMEN l 4 Autorité administrative compétente
& mois annoncés' [ |

Examen du dossier :

t 5 - instruction interservices
ﬂ. autorite - consultations obligatoires des instances
A f-nalary 11§ L by et commissions concernées Détdgue instruction
msm;én:.!mal;e - avis de l'auterité environnementale
' en cas d'étude d'impact
-
\ St Service instrucleur coordonnateur
l | zerwiee misg st e vistal [ ali
Enquéte publique : ”"“"_'_,,J'I i, 047 MRy iy
- ouverture de l'enquéte publique
- recueil des avis des collectivités locales [
et de leurs groupem ents concernés contribuent & Linstruction
=P Rapport d'enquéte |
" . Services instructeurs contribuleurs
s dhialgs e (01 E reurEis. de i
e bz forgt s lela
= . Jbe [ vl o gl reietteate wle |
Consultation facultative du CODERST® -——-—PS . Pétitionnaire.
- E = oum is pour -
ou de [a CONPS'* avis contradpictoire E
H
Projet de décision Bt
Arrété d'autorisation et publicité s A_Ut_ome_
! ) détiee  administrative
compétente
.
Recours possible devant le juge administratif ; | rmmmmmm—m———m—ems f
- dans un délai de 2 mais pour le pétitionnaire
-dansundélaide 4 moisa compterdela  fremees drasmasrasasssrns e -1 Tiers
publication peur les tiers T
:
" i
Possibilité de réclamation gracieuse i
& compter de la mise en service, pour H
contester l'insuffisance ou linadaptation "
des prescriptions.
=¥ Le tas échéant, arrété complémentaire
du préfet pour ajuster les prescriptions

1. Ces délais peuvent étre suspendus, arrétés ou prorogés  délai suspendu en cas de demande-de com pléments |, possibilité de rejet de la de-
mande si dosgier irrecevable ou incomplet, possibilité dé prorager le délai paravis motivé du préfet. 2. CNPN - Canseil national de la protection
defa nature. 3. CODERST - Conseil départemental de l'environnement et dés rsques sanitaires et technolagiques. 4. CONPS  Commisstan
départementale de la nature, des paysages et des sites.

photez page’l Thierry Degen (cours 3°eau'%2], Amaud Bouissou/Terra [édliennel, page? Aurélien Miralles, paged Arnaud Bouissau/Terra, Laurent Mignaus/Tarra

JFLAS18247 - Jarwier 2007 « Crédi

CIEOM-SFES



Calendrier prévisionnel 2018

+ 1° trimestre :
Rédaction du contrat territorial

Consultation pour I'étude complémentaire pour la restauration de la continuité
écologique d’'une sélection d'ouvrages

Préparation de la consultation pour le diagnostic territorial multi-pressions volet
« pollutions diffuses »

Instruction de la demande de Déclaration d’Intérét Général et d’autorisation Loi sur
I'eau du futur programme d’actions volet « milieux aquatiques »

e 2°%me trimestre :

Lancement de I'étude d'inventaire et de caractérisation des zones humides sur le reste
du bassin versant de la Choisille

Lancement du diagnostic territorial multi-pressions volet « pollutions diffuses »

Suivi de I'étude complémentaire pour la restauration de la continuité écologique d'une
sélection d’ouvrages

Préparation de la consultation pour les marchés de travaux de restauration
morphologiques du programme d’actions

s 3°m trimestre :
Réalisation d’inventaires hydrobiologiques (poissons) de suivi 3 ans apres travaux
Suivi des travaux du programme d'actions du contrat territorial

e 4°™e trimestre :

Restitution de 'étude d'inventaire et de caractérisation des zones humides sur le reste
du bassin versant de la Choisille

Réalisation de documents de communication

Rédaction du rapport d'activité de I'année 2018
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ANNEXES

TABLE DES ANNEXES :

ANNEXE 1 : Tableaux de suivi des sorties sur les communes du syndicat, des rendez-vous au
siége du syndicat et des visites extérieures

ANNEXE 2 : Support de présentation de la réunion de restitution de l'inventaire et caractérisation
des zones humides du bassin de la Petite Choisille et de la Choisille de Chenusson
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ANNEXE 1 : Tableaux de suivi des sorties sur les communes, des rendez-vous au siege du
syndicat et des visites extérieures
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Visites sur les communes du SICA au 31/12/2017

Communes Date Personnes rencontrées | Dbjst ]
Dirgliay
R . Mise en ceuvre dss de suivihy avec les agents de l'Agence Frangaise de la Biodjversité (ex
06/04/2017 Buipeede contoumement diplafydieqide Chitenay ONEMA) sur les statlans amont et aval du plan d’eau et sur la rivibre de contournement
1 finad Bacef i of maas e Chimerawy, M UTIRILIK, WARGTILIN TS Dy pzor memidregpam Py pasiagn e
04/07/2017 Beudry, Grand Camal, K1 NEELE Visite concernant les fultes de l'ouvrage ir un probli d &n eau du bief du Moulin Neuf
27/11/2017 Moulin de Renouard, plan d'eau de Chétenay Suivi de F'installatlon de {a clgture en limite de propriété de M LIEVRE
Chancegus sur Ceaiiile

5033007 L B g i dva g dio B 1 kn poer IsEn e padoiy
22/06/2017 Whzuile Hiwf, FE pdthe 37 Inventaire plsclicole de sulvi 3 ans aprés travaux sur fa Cholsllfe de Chanceaux
TR Funudo L Bousilho, Langenreiio, MACUECON, b GUERTON it thi ruses v die fa gropeided copormant san ankimten

Ehatuitiity
o fmafad s Praverdere il e conrinile du nireas des harages de coson
LT el i Réunion publique sulte & fa mise en place des écrdtage des barrages de castors depuls décebre 2016

Fardaiten
LSl dinal par de Ly BV 36 Vimd e Salat ®nch, B LERRUM, VSETYDRIN TEF Devis pow travaux de reprise de Ja rampe enrochée

T Marshrale wr Chrinile "
AAE AT dararic ¢ oenomsel Prélevements d'eau de la Choisille de Semblangay pour analyse des micropolluants
09/03/2017 Parcele pomirmnis Devis avec M GUESNARD, SARL Environnement 41, pour mise en sécurité végétalon rivulaire de 'ancien bief du moulin Million
os/03/2017 R il 8 WAARAS, B MALLE, W £k Ko THEVEMARD, visite skt 3 damiaryde mive an sécatitd ol abatsage dee srneymanaganks e b
parcells communale

15/03/2017 [SLTTY N TS Repérage de |a station pour Inventare piscicole
2040372017 Paczlr memumds Devis avec M HURE, Arborythme, pour mise en sécurité végélalon rivudaire de I'anclen blef du moulin Million
12/09/2017 Les Panceais. b LEBSUR, WIHWILE TRF Devis pouraménagement seui| supplémentalre passe a bassins
e imad FApaihs WEI Inventaire plscicole pour acquisition connalssances
05/07/2017 Faunie corraraly Sulvi des travaux de mise en sécurité de la végétalan rivulalre de I'anclen blef du moulln Milllon
o forfamy Suivi des travaux de mise en sécurité de la végétalon rivulalre de I'anclen blef du moulin Million
ER P Sl ihe bl dlage dew bob et du beoyops des ibnassaty
19M7 /3087 Sube th ibusichags dis babi it du bisyugs thew rbmasiniy

Mg
I A CHICISESHE, WiBerg, M ANEL SEFANT Visite de terraln concernant la méthodalogie de [inventalre et |a caractérisation des zones humldes

Mramale =
04/07/2017 {# Prviub s de yusi da [ morege

Tisire Garme e

ok Carel de b Wi fiabr, Toues Mdipoln Intervention du bateau faucardeur sur Ja végétation aquatigue

Fauily —
07/03/2017 Bois de Baudry Prélévements d'eau de |a Choisille de Chenusson pour analyse des micropolluants
15/03/2017 L'Arche et la Chéa o dumr Repérage des statlons pour inventalres plsclcoles
12/04/2017 Anclen rgaplinda, Vau::;g:o::;m“f:;:r::nav, laBdlc]erlen M Davis pour travaux de reprise et pérennisation
22/06/2017 L'rehe o b Clia i Inventaires pisclcales de suivi 3 ans aprés travaux
25/09/2017 L'Arche, Mme SEVES, M SECHET DDT SERN Visite au droft de PArche pour présentation projet renaturation futur programme d'actions
12/10/2017 Waudin Bevion, Ciang de fa fnse Yhahte Sec drmvma rdalipb g |8 UEA dvac in pouas d'sadienb de BT DEsEAL

S| Aiati ru Mz
07/03/2017 M BLOUDEAU, Service technique, Plan d'eau communal amont Visite de suivi des travaux en régie de débroussalllage de b végétation et d'abattage d'arbres
17/03/2017 M SECHET, DDT SERN, plan d'eau cammunal Visite du site pour ahorder les paints réglementaires lié au projet et au statuts des plans d’eau
Etat 4" sur le votet e 2t financler pour le profet du plan d'eau communal avec M MEULOT, maire, M
24/03/2017 el BLOUDEAU, Sce technlque, M ROBBE, Pdt amicale de péche
M CHAINEAU, 1er ad]oint, M POUDELET délégué du SICA, signature du courrler de demandz du pétitionnaire pour validation
W Wadiin 3 .
DDT projet d' du plan d'eau
AT Flan e pm cormaesl avdny, B LFRRLIAL VARNTAL TFF Visite du site dans le cadre de la consultation des P pour projet ¢
My Fland'uas minani, b SCHRCCRIRG, RIEKOT T2 Visite du site dans le cadre de la 1 des pour prajet o
Saint Cyr sur Loire

07/03/2017 Chariway Prélévements d'eau de la Chotsi¥e pour analyse des micropolluants
ILIDABT b o Kl W LERELIN, VA ENTAIK TPF Devis pour dégagemant attérissement aval du fossé de Tartlfume
12/09/2017 Eharmenay, b BCES, Tours Wt maole, 8 BELGDULLE, By MGE Réunion préparatolre au chantier de confortement de fa culée du pont par Injection
13/09/2017 ot de Charcsaay Suivi des travaux de préparation et de mise en place des batardeaux sur les déversoirs
19/09/2017 ik e Charoaray Sukvides travaux de préparation avant Injection béton
23/10/2017 ERS du Valde Chsisibe, CO37 Visite des projets du €D 37 en lien avec fe prochain programme d'actions du SICA
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LEGETH Tair-Fensomes

Endng ol Chillasay & Chrilecs wl PEscolais b 3 Patoss Razan

ENS du Val de Cholsille, La Membrolle

DDT SERN, FD péche 37 et SEPANT
Centre municpal de |'ile Bouchard
Conseil dépatemental, Towrs

Rlsirinde Langean

Charcenay
P iy mmiligue & Chr, Tos
Malson des sports de Touralne, Pargay Meslay
Sl Sy vur Lidrg, P b Pirrausfilel
te Louraux, CD 37
Centre de congrés Vind, Towrs

Réunion préalable au lancement de I'nventaire et caractérisation des zones humides des communes du bassin de fa Petite
hoisille et de Nouzilly, Damlen AVRIL, Chargé d'études 4 la SEPANT, Anne TINCHANT, administrateur de ta SEPANT, Benait
COUDRIN et Audrey ELOI, ASTER du CD 37, Damien BUZANCE, Chargé d'études FDAAPPMA 37
Réunlon avec M GOURDON, administrateur et M KRUCZKOWSKI, animateur lutte collective ragondin 3 la FREDON Centre - Val
de Loire, pour faire le point sur le piégeage sur [e territoire de compétence du SICA
C5 s BICA bt o ientatinn bodg disice
Entretien sur les aspacts budgétaires du SICA et la mise en oewvre de la compétence GEMAP] avec M MARAIS, M LE TARNEC,
maire de Berthenay et membre du bureau en charge des questians concernant la Gestion des Eaux et des Milieux Aquatiques
(GEMA) et M GUERIN, Directeur du service du D Durable e la Ct Urbalne Tour(S) Plus

M FLEUREAU, adjoint & 1a Membrolle, Mme ROMARNILLDS, service des eaux gluviales & Tours Métropole, M COUDRIN et
HUBERT du €D 37, réunion de traval concernant le projet d'amé; d'un bassln de des eaux plviales au
twwms rla 15 c el e Chaiille
€S du SICA vote du budget
1ése réunion du comité de pdotage pour I'inventalre et b caractérisation des zanes humides de la Petite Choisille et de la
commune de Nouzilty
1 COUDRIN et Mme ELOY, cellue ASTER du CD 37, pour point sur activité du SICA et visite de réalisatlons
MQUINIO, Agence Frangalse pour Ja Blodiversité {ex ONEMA), mise a jour du Référential des Obstacles & I'Ecoulement {ROE)
ek it ' Rl U basen vee ot e b Chiduite
Réunion préalahle A ta mise en cawvre de la compétence GEMAPI avec les élus et OG des EPCI du terrltoire de compétence du
SKh
Réunlon des Présidents d’EPCI et des syndicats de riviéres de la rive droite de la Lokre A 'aval da Tours concernant le projet de
regroupement des syrlicats
Fresemitatins di HOA ae Sl b i e dsndede BT GOWEAU du LEGTA de Toors: Fosidetie
Rendez-vous avec Mme PHILIPREAU, agence audiovisuelle tourangelle pour I'osganisation d'un Festival pour une prise de
Corgdenos oovirornarnsriade e b iomruss de Mannais L 18 o L) jue 0LE,

Réunlon des Présidents d'EPQ et des syndlcats de rivieres de la rive droite de ka Lolre 3 I'aval de Tours concernant le projet de

Fegrnum S gl
Réunion de travail avec M COUDRIN, MHUBERT at Mme ELO), du €D 37 contcarnant I'élaboration du futur programme de
gestion de PENS du Val de Cholsilte et I'articulation avec |e dossier de DIG en cours de rédactlon pour le prochain programme
afarinne Su S0
Réunion de restitution de I'inventalre et la caractérisation des zones humides de la Petite Cholsllle et de fa Choisllle de
Charvaiszn

Intervention auprés de la ctasse de 1ére STAV de M DELGRANGE sur les problématiques rencontrées sur la Cholsille et les
actions menées parle SICA
Visites de chantlers réalisés en 2016 avec les technlcieds rivieres de la Cdc de Loches Sud Touraine et de ta Cdc Gatine Choisifle -
Pays de Racan en présence de M LAPLEAU
Profet d'extension du sentier de 'ENS Valde Cholslile vers la Membrolte sur Chelslile, M FLEUREAU et Mme DESOUCHES, élus
de Ia Membrolle, STA centre, P HUBERT, CG 37, Sevice technlque municipal,
Réunion publigue au Pile Nautique du Cher sur [a gestion des balsements rivulaires de cours d'eau
Journée du réseau des techniclens et animateurs territoriaux de |a Réglan Centre - Val de Loire
adme réunlondu COTEC pour ke sentier dinterprétation de PENS du Val de ChoisEle
Réunlon d'information préalable 31s mise en ceuvra de |2 compétence GEMAPI sur les bassins versants de la Roumer, de la
Bresme, de la ChalsRle et de la Bédoire
Point sur sentier ENS avec élus du CD 37 et des communes de Fondettes, Salnt Cyr et la Membrolle
Stand et exposition SICA pour a Féte de'la péche et des rivieres organisée par la Fédération de pache d'Indre et Loire
Atelier de Tngénlerle départamentale organisé par le CD 37 concemant!a mise en ceuvre de la compétence GEMAPI
stand et exposition SICA pour Févénement Nature O Ceewr sur le théme de Peau
Réunion des techniclens rivisgres du département a f'atefler de l'ingénierie départementale organisé par le CD 37
Les rencontres de I'eau ea Lolre Bretagne "Eav, économie et territoire : les nouveaux leviers d'actlons 27

33



ANNEXE 2 : Support de présentation et compte rendu de la réunion de restitution de f'inventaire
et caractérisation des zones humides du bassin de la Petite Choisille et de la Choisille de
Chenusson
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